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1 Contexte : 
 

1.1 Rappel des demandes de l’article 2.1.4.1.2 « Ph ase de la constitution du stockage et de son 
exploitation » de l’arrêté préfectoral du 21/06/201 6 

 

« Le plan d’exploitation prévoit 4 phases d’exploitations successives qui présenteront les volumes suivants : 

- Phase 1 : reprofilage bassin 6 : 550 000m
3
 

- Phase 2 : reprofilage bassin 5 : 300 000m
3
 

- Phase 3 : stockage bassin 6 : 1 550 000m
3
 

- Phase 4 : stockage bassin 5 : 200 000m
3
. 

 

L’exploitant transmet à l’inspection au plus tard 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, un nouveau 

plan d’exploitation des bassins. Ce plan aura pour objectifs de limiter au maximum les surfaces en cours 

d’exploitation, les infiltrations d’eau dans le massif de résidus et les envols de poussières. Dans ce cadre, le nouveau 

plan devra identifier : 

- Les zones qui ne seront plus exploitées, notamment les bandes des bassins 5 et 6 interdites de stockage 

définies à l’article 7.3.7.3 du présent arrêté. Ces zones seront végétalisées au plus tard 6 mois à compter de 

la notification du présent arrêté, 

- Les zones qui ne seront pas exploitées à court terme ; pour ces zones, afin de limiter les envols de poussières 

et limiter les infiltrations, la solution de végétalisation ou de recouvrement de matériaux non générateurs 

de poussières est à privilégier. Cette solution doit également être compatible avec la stabilité géotechnique 

des matériaux du site selon les règles géotechniques applicables. 

 

A plus tard 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant proposera et mettra en œuvre une 

solution technique après justification de son efficacité. Après accord de l’Inspection des Installations Classées le cas 

échéant, la solution technique proposée est mise en œuvre au plus tard 6 mois à compter de la notification du 

présent arrêté : 

- Les zones dont la reprise d’exploitation est envisagée à court terme. L’exploitant proposera et mettra en 

œuvre une solution technique permettant de limiter les envols de poussières au plus tard 6 mois à compter 

de la notification du présent arrêté après justification de son efficacité ; 

- L’aspersion d’eau pour limiter l’envol de poussières sera limitée aux épisodes venteux dès mise en œuvre de 

ces nouvelles dispositions dans les conditions définies à l’article 3.1.5. » 

 

 



 

2 Bilan des études et des observations menées sur Mange Garri 

2.1 Etude Août 2012 
 
Une première étude menée par BURGEAP avec des mesures sur site en août 2012 sur Mangegarri (bassin 5, 6 et 7) 

intitulé « Evaluation du site de Gardanne et du centre de stockage de résidus minéraux des émissions diffuses de 

Mangegarri » (Rapport RACISE00938-04 du 04/07/2013). 

 

 
 



 
Voir Annexe : Rapport « Evaluation du site de Gardanne et du centre de stockage de résidus minéraux des émissions 

diffuses de Mangegarri » (Rapport RACISE00938-04 du 04/07/2013) 

A cette époque, il n’y avait pas encore de filtre presse sur Mangegarri. La Bauxaline provenait du filtre presse 1 avec 

transport par camion sur Mangegarri et étalement avec un bull sur le bassin 6 (phase 1 : reprofilage du bassin). Les 

quantités étaient faibles au vue des tonnages actuels. 

 

 

 2012 2013 

Qté stockées (Tonnes exprimées en matières sèches 130 000 170 000 

 

La Bauxaline en sortie de production filtre presse contient encore de l’eau (environ 30%) : elle n’est pas sujette aux 

envolements dans cet état. 

Il n’y a donc pas d’envolement lors des phases de transfert et de manutention sur les bassins (chargement, 

transport et déchargement). 

Nous n’observons pas non plus d’envolement lors des phases de mise en œuvre sur les bassins (étalement à l’aide 

d’un bull). 

En revanche, les envolements ont lieu principalement sur des zones de circulation (piste et/ou bassin) qui peuvent 

générer des fines. 



 

2.2 Traitement Bassin 7 (2013) 
 

Un premier traitement a été mis en place en 2013 sur la plage du bassin 7 consistant en un arrosage de la zone de 

marnage et un compostage de la « plage ». 

Ci-dessous photos de la végétalisation obtenue sur le compost et zones réalisées. 

 
 



 

2.3 Traitement : Bassin 6 et pistes aux abords des Filtres presse 
 

Au premier trimestre 2015, un dispositif d’arrosage a été mis en place sur une partie des pistes et sur le bassin 6 

voir ci-dessous). 

 

 
 

Ce dispositif était un système ne couvrant que partiellement les zones exploitées et les pistes les plus utilisées. 

Pas de traitement chimique additionnel 

 



 

 

 

Au deuxième trimestre, un compostage similaire à celui mis en place sur le Bassin 7, a été réalisé sur la totalité de la 

bande des 140 mètres du bassin 6. Cette zone ne devant plus être exploitée conformément à notre arrêté. 

 

 



 

2.4 Mesures de gestion opérationnelle du plan d’exp loitation 
 

Dès 2015, le plan d’exploitation a intégré des mesures de gestion complémentaires dans le but de limiter les 

envolements de poussières par : 

• Une réduction des zones de circulation des engins sur le bassin et des zones d’exploitation selon le principe 

suivant : 

o 1 ha pour décharger la Bauxaline produite est la faire sécher avant mise en œuvre, 

o 1ha où est entreposé la Bauxaline est cours de séchage  

o 1ha où travaille le bull en étalement. 

 

• Un compactage des zones exploitées qui, par son action de « lissage » de la surface, permet : 

o de réduire significativement l’envolement de poussières 

o de favoriser le ruissellement des eaux pluviales 

o de réduire les phénomènes d’infiltration 

o d’accélérer la consolidation  du stock de Bauxaline. 

 

Le compactage est utilisé depuis le dernier trimestre 2015 

 

 
 

Avec compactage 

Sans compactage 



2.5 Essais 
 

En 2013 et 2014, plusieurs prestataires de solutions de traitement de poussières ont été rencontrés (INMS, 

GEOWATER, SNF, SOLENIS (ex. ASHLAND)) pour choisir un produit d’encroutage qui pourrait être adapté au site de 

Mangegarri (Bauxaline) en respectant l’environnement et sans apporter de contrainte géotechnique. 

A l’issue de ces échanges, ont été sélectionnés :  

• les produits SNF pour effectuer des essais en d’encroutage chimique. 

• la société Valorhiz pour des essais d’encroutage biologique 

2.5.1 Encroutage chimique (SNF) 
 

1er Essai :  

 

Réalisé sur 2 petites parcelles avec deux formulations d’encroutage chimique différentes afin de définir la meilleure 

formulation. Deux zones ont été définies. Chaque zone a reçu son traitement par pulvérisation au canon. La zone 

traitée n’a pas subi d’aménagement au préalable, c’est-à-dire qu’elle correspond à une zone après étalement de 

Bauxaline avec un bull (pas de passage de compacteur). 

 

2eme Essai : taille industriels sur 1000 m2: 

 

Essai d’un équipement de pulvérisation avec rampe sur une surface de 1000 m². La préparation de la surface de 

Bauxaline a été différente versus les premiers essais : la lame du bull a été utilisée pour supprimer les empreintes 

de chenille et ainsi favoriser la prise du produit sur la surface. Le produit utilisé est le FLOSET SR71. 

Cet essai industriel s’est déroulé de septembre à décembre 2015 afin de vérifier la tenue dans le temps du 

traitement. 

 

 

L’efficacité a été suivie grâce à la mise en place d’une plaquette de poussière à proximité de chacune des zones 

d’essais. Un compteur de poussières a été utilisé également pour mesurer l’efficacité par l’équipe de surveillance 

ALTEO. Ces mesures étaient hebdomadaires. Un contrôle régulier de la surface a été réalisé afin d’observer 

l’évolution dans le temps. 

 

 



 

2.5.2 Encroutage biologique (VALORHIZ) 
 

Septembre 2015 : 

 

Cet essai a été réalisé sur une surface de 2000 m2 sur le bassin 6 après passage d’un compacteur (surface 

totalement lisse). 

 

 
 

 

 

 



2.6 Avant projet sommaire (AVP) d’apersion controlé e 
 
Un avant projet sommaire a également été réalisé par la société ANTEA. Les objectifs de la mission étaient les 
suivants : 
 

 
 



 

2.7 Traitement complémentaires des voies de circula tion en 2016 
 

La piste d’accès au bassin 6 a été recouverte de matériau non générateur de poussières (3eme trimestre 2016). 
 

 
 

 
 



 
 

En violet et bleu les pistes traitées par encroutage biologique.  

En vert, piste arrosée par comparaison avec le traitement biologiqe. 



 

2.8 Historique 2016 suivi plaquettes 
 

Ci-dessous, nous trouvons l’implantation des plaquettes DIEM actuellement en place (suivi tous les 15 jours) :  
• les points bleus correspondent aux plaquettes répondant à l’article de l’AP de MG pour surveiller l’impact du 

site sur son environnement extérieur ;  
• les points verts correspondent à des plaquettes de suivi à l’intérieur du site. 

 

 
 
Ci-dessous le graphique des résultats sur toutes les plaquettes réglementaire depuis le début de l’année 2016. 

 
 
Nous n’avons pas eu de dépassement sur les plaquett es réglementaires (à l’extérieur du site) alors mêm e 
que les volumes stockés étaient plus important que les années précédentes. 
Par ailleurs l’étude du BRGM (voir annexe) conclue sur le faible impact du site sur l’environnement pr oche.  
 



 
Nous avons pu récupérer les données de la station météo située sur le toit du filtre presse 2 sur Mangegarri. 

 

 
Le nombre de dépassement de la vitesse du vent supérieure à 40 km/h de janvier 2016 à septembre 2016 est 
récapitulé dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 
Cela correspond au période de pics que l’on a pu observer sur les plaquettes internes, dont l’impact reste toutefois 
modéré : pas de dépassement des plaquettes réglementaires en 2016 et pas de plainte voisinage. 
 



 
 

2.9 Conclusions et conséquences 
 

Nous notons l’efficacité des solutions de lutte contre la poussière mise en place depuis 2013 qui permettent de 
diminuer l’impact de notre site sur son environnement extérieur (arrosage, compost, compactage, matériaux non 
générateurs de poussières) voir annexe suivi des plaquettes (année 2014 et 2015). Les essais sur plusieurs 
solutions ont permis de voir leur durée dans le temps, de définir la meilleur composition ainsi que de comparer leur 
efficacité entre elles.  
 
Les principaux axes de travail pour abattre 90% des poussières sont de traiter les pistes où il y a un passage 
d’engins ainsi que les surfaces sur les bassins qui ne sont pas exploitées à court terme et éviter le passage des 
engins pour générer au minimum de poussières. La gestion également lors de phénomènes météos importants est 
un axe de travail. 
 



 

3 Etat des lieux exploitation et luttes contre les poussières actuels 
 

3.1 Etat de l’exploitation, des Bassins 5 et 6 et d es systèmes en place pour lutte contre les 
poussières à date. 

 

 
 

Sur le bassin 6 : 

- La zone verte a été entièrement compacté (hormis la zone d’essai de dépollution des sols qui elle a été 

ensemencée), un relevé géomètre a été effectué pour vérifier si les pentes étaient respectées et permette 

de diriger les eaux de ruissellement vers le déversoir B6-B7. Cela est effectivement le cas. 

- La zone violette (au pied de la falaise, zone est du bassin 6) : la reprise de l’exploitation de cette zone est 

prévue en 2017, celle-ci a été décalée pour éviter d’ouvrir une nouvelle zone au envol de poussières 

(débroussaillement début 2017) 

- La zone orange sera entièrement compostée. Au 1er juin 2017, les 2/3 sont compostés, le dernier 1/3 le 

sera avant fin  2017 (hors aléa météo) 

 

Sur le bassin 5 : 

- La zone rose est actuellement en exploitation  (phase 2 reprofilage en cours), nous compactons 

régulièrement les casiers pour minimiser les envolements de poussières. 



 

3.2 Etat actuel des pistes et système en place pour  lutte contre les poussières 
 

 
 

Sur le bassin 6 : 

- La piste bleue a été rehaussée est recouverte de matériaux non générateurs de poussières et ég alement 

traité par encroutage biologique (cf. 2.7); 

- La piste violette a été entièrement reprise avec ajout de matériaux non générateurs de poussières (cf. 2.7); 

 

Sur le bassin 5 : 

- La route verte est goudronnée (non génératrice de poussières) ; 

- La piste violette est couverte de matériaux non générateurs de poussières ; 

- La piste rouge doit être rehaussée et recouverte de matériaux non générateurs de poussières sur le 30 avril 

2017. 



Les deux lignes en bleues sont les arrosages fixes actuellement sur les pistes et bassin 6. Cet arrosage est déclenché 

par le prestataire sur le site en fonction de la vitesse du vent et de l’observation des envolements. 

 

 
 



 

Les deux lignes en vert et rouge sont le passage de la tonne à eau sur les pistes, arrosage au déclenchement si le 

vent est supérieur à 40 km/h et au visuel. Le déclenchement est également assuré en fonction des alertes météos. 

Une astreinte opérateur est en place pour assurer l’arrosage. Les alertes météos parviennent directement par SMS 

chez le prestataire et chez ALTEO pour déclencher le système. 

 

 
 



 

3.3 Etude des solutions techniques pour la lutte co ntre les poussières sur les bassins 
 

Solutions  COMPOST ARROSAGE FIXE  ENCROUTAGE 
CHIMIQUE 

AVANTAGES Une fois végétaliser plus d’envol Le système est pertinent en phase d’exploitation des 
zones de stockage. 

Limite envols de poussières (essai 
industriel 2015) 
Favorise le ruissellement et limite les 
infiltrations 
Une seule maintenance par an 

INCONVENIENTS 

Les Végétaux peuvent mourir 
La réouverture en exploitation 
d’une zone compostée impose le 
retrait complet du compost 
(contraintes géotechniques)  

Trop complexe sur la totalité d’un bassin 
Maitriser l’arrosage pour ne pas faire d’infiltration 
Garantir en tout temps l’exploitation 
Complexité de la gestion du système 
Manutention des tuyaux en fonction de la zone 
exploitée (personnel). 

Durée dans le temps limitée (1an), 
Suppose une gestion appropriée de la 
circulation sur les zones traitées 

DUREE Indéfinie Durée de vie de l’équipement Limitée dans le temps (1an) 

Zone conseillée 
Sur les zones définitives  
Sur les zones non exploitées à 
court terme 

Sur zone exploitée Sur zone non exploitée a court terme 
(max 1an) 
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3.4 Etude des solutions techniques pour la lutte co ntre les poussières sur les pistes 
 

 

Solutions CAILLOUX ARROSAGE MOBILE ARROSAGE FIXE 

ENCROUTAGE 

BIOLOGIQUE 

AVANTAGES 
Limite les envols 

 
Efficacité (+) 

Répond au déclenchement aux pics 

d’envols (vents forts) 

Asservissement possible (pas 

d’astreinte 

Efficacité (++) 

Limite envols de poussières 

(essai industriel 2015) 

Stabilisation piste 

INCONVENIENTS 

ENTRETIEN NECESSAIRE 

Réappro cailloux 

Encrassement de la piste qui 

générer des envols 

Nécessite un arrosage 

Maitriser l’arrosage pour ne pas 

faire d’infiltration et garantir en 

tout temps l’exploitation 

Personnel pour déclenchement 

� Astreinte  

Maitriser l’arrosage pour ne pas faire 

d’infiltration 

Garantir en tout temps l’exploitation 

Entretien tuyau 

Durée dans le temps limitée 

Maintenance par ajout de 

produit 

DUREE Indéfinie, avec entretien Durée de vie de l’équipement Durée de vie de l’équipement 
Durée de vie inférieure aux 

autres solutions 

Zone conseillée Sur piste pérenne Sur piste pérenne 

Sur piste fort passage tombereau et 

camions 

Casier en cours d’exploitation 

Casier de blanc 

Sur piste pérenne 

En complément piste pérenne, 

peut remplacer l’arrosage fixe 
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3.5 Etudes comparatives des différentes solutions t echniques 
 
Afin de pouvoir statuer sur l’efficacité des différentes alternatives pour le traitement des poussières et d’estimer leurs 
couts, ALTEO a mandaté le bureau d’études ANTEA. 
 
 
Des planches d’essai ont été mises en place avec les différentes solutions testées :  

• Traitement chimique 
• Traitement biologique 
• Compost 
• Bauxaline humide compactée 
• Bauxaline sèche compactée  
• Bauxaline humide non compactée 
• Bauxaline sèche (fine) non compactée 
• Bauxaline humide compactée avec le compacteur 
• Bauxaline traitée chimiquement avec le compacteur 
• Bauxaline traitée biologiquement avec le compacteur 

 
Voir en annexe le protocole 
 

 

Le suivi a montré que les abattements étaient sensi blement identiques . 
 

 
A noter que lors de la deuxième planche d’essai, une nouvelle formulation de l’encroutage chimique de SNF a été 
réalisé qui a également des propriétés hydrophobes ; cela permettant également de favoriser le ruisselement de 
l’eau sur les surfaces du bassin traitées et ainsi de diminuer l’infiltration. 
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3.6 Etapes du plan d’exploitation et impact sur la lutte contre les poussières 
 

3.6.1 Bassin 5 
 

Le bassin 5 est actuellement en exploitation (phase 2 reprofilage). Pendant l’exploitation de celui-ci, nous utilisons 

le compacteur pour minimiser les envolements de poussières. Ce reprofilage est prévue d’être terminé aux 

alentours de mars 2017 (hors aléas météorologique). A la fin de ce reprofilage, nous proposons d’encrouter 

entièrement la zone. 

 

3.6.2 Bassin 6 
 

Nous pouvons trouver ci-dessous les grands principes de l’exploitation phase 3 du bassin 6 qui démarreront aux 

alentours du 1er juillet 2017. 

 

De janvier à juillet 2017, les envols seront gérés par encroutage sur l’ensemble des zones sauf au droit des futurs 

casiers 1, 2, 3 et 4 (zone en exploitation avec arrosage). 

 

A partir de juillet 2017, ces 4 casiers seraient mis en exploitation en favorisant le stockage sur les casiers 1et 2 en 

alternance (pour augmenter le temps de sèche avant mise en œuvre). 

 

Pour un volume moyen de 50 000m3 et une production mensuelle de 18 000m3, il faudrait 2.7 mois pour remplir un 

casier (y compris réalisation des digues). 

 

Ainsi, une fois que deux casiers sont remplis, on en ouvre 2 nouveaux. 

 

Nota : Dans la mesure où nous utiliserions du compost pour éviter les envols de poussières, nous ne pourrons ne 

laisser le compost en place et stocker de la Bauxaline par-dessus. En effet, le compost est une matière organique 

qui, en se dégradant créera du vide. Si de la Bauxaline est stockée au-dessus, on ne pourrait pas garantir une 

stabilité du stock. 

 

La rotation proposée a plusieurs objectifs : 

•Toujours alimenter depuis le haut du bassin vers le bas (en poussant gravitairement les eaux de 

ruissellement et de drainage ; 

•Alimenter, autant que faire se peut par les points hauts de chaque casier ; 

•Limiter la réalisation de pistes provisoires au droit des zones compostées et donc diminuer les 

envolements de poussières. 

 

Ainsi tous les 6 mois environ, deux nouveaux casiers seraient réalisés. 

La durée de consolidation avant la réalisation d’un étage supérieur serait de deux ans environ. 

 

 

La surface de casier à traiter serait de l’ordre de 70 000m² (110 000 m²- 40 000m² en exploitation avec arrosage). 
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3.6.3 Pistes 
 

Les pistes dans le bassin 6 vont être déplacées. Il est important d’intégrer une solution fixe pour optimiser 

l’abattement des poussières. Un projet PRO devra être lancé début 2017 suite aux résultats de l’APS d’ANTEA et du 

retour d’expérience des équipements actuellement en place. Il devra prendre en compte l’avancement du plan 

d’exploitation pour évoluer avec celui-ci et garantir en tout temps un arrosage adéquat.  

Ce projet comprendra :  

• l’arrosage fixe des pistes, 

• l’arrosage « déplaçable » des futurs casiers du bassin 6 

• l’arrosage fixe des casiers de blanc 

Le choix de la solution technique aura lieu fin juin 2017 pour une mise en œuvre au cours de l’été 2017. 
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3.7 Solutions choisies 
 

3.7.1 Pour les bassins 
 
Nous avons décidé d’utiliser, en même temps plusieurs solutions techniques (arrosage, encroutage, compostage / 
végétalisation) afin de maitriser les envols de poussières tout en respectant le plan d’exploitation en fonction de 
son planning d’exécution (dépendant de facteurs externes à savoir principalement les niveaux de production de 
l’usine et du % de valorisation de la Bauxaline ®). 
 
D’autre part, l’éventail des solutions permettra également de pouvoir palier les imprévus tels que : 

• La disponibilité du  compost 

• La disponibilité des produits d’encroutage 

• Les délais de mise en œuvre d’une solution pour des raisons logistiques 

• Les conditions météorologiques, en particulier la pluie et le gel. 
 
Enfin, nous voyons bien que les essais qui ont été menés depuis maintenant 5 ans ont permis de progresser et 
d’acquérir de l’expérience nous permettant de mieux appréhender les différentes solutions de traitement. Nous 
savons bien que nous aurons encore à adapter les solutions envisagées aujourd’hui en fonction des résultats futurs 
des solutions de traitement mis en œuvre. 
 
A titre indicatif, le tableau ci-dessous estime le coût des solutions mises en œuvre en fonction du phasage actuel de 
l’exploitation jusqu’en 2021. 
 

  bassin 5 Bassin 6 

Surface (ha) 9 11 

 

compost encroutage arrosage ouverture compost encroutage arrosage ouverture 

(€/ha) 6 750 4 300 

  

6 750 4 300 

  2017 

 

25 800 

   

60 200 100 000 

 2018 6 750 25 800 

   

30 100 5 000 

 2019 

     

30 100 5 000 

 2020 

     

30 100 5 000 

 2021 6 750 

    

30 100 5 000 
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Ci-dessous l’exemple d’exploitation pour 2017 chiffré dans le tableau ci-dessus : 

 
 

A noter que 2017 est une année charnière dans l’exploitation du site car nous changeons de bassin d’exploitation 

• Début 2017, 

• sur le bassin 5 la partie rose est exploitée jusqu’à fin juillet 2017. 

• sur le bassin 6, nous proposons à court terme : 

o d’encrouter chimiquement la zone verte 

• L’accès à la tête de la digue (piste jaune) : un ajout de matériaux non générateurs de poussières est prévu 

pour le 31 mars 2017 ; 

o  

Nota : la zone violette reste boisée. 

 

• Au deuxième trimestre 2017 : 

o sur le bassin 5 :  

� la partie rose sera encroutée (fin d’exploitation reprofilage phase 2) 

� L’accès à la tête de la digue (piste jaune) : un ajout de matériaux non générateurs de 

poussières est prévu pour 31 Mars 2017 ; 

o Sur le bassin 6 : 

� la zone violette est déboisée afin d’exploitation, le broyat de coupe est laissé en place afin 

de lutter contre les envoles de poussières. 
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• Au troisième trimestre 2017 : 

o Sur le bassin 6, 

� la zone violette est encroutée chimiquement 

� les casiers exploités dans la zone seront équipés d’un système d’arrosage fixe le temps de 

cette exploitation. 

 

3.7.2 Pour les pistes 
 

Nous poursuivons notre politique d’investissement dans du matériel d’arrosage fixe, en particulier sur les voies 

d’accès au bassin 5 et 6 sachant que ces voies sont d’ores et déjà recouvertes de matériaux non générateur de 

poussières (goudron ou cailloux). 

Pour ce qui est des pistes nécessaires à l’exploitation des bassins, celles-ci seront équipées de système d’arrosage 

mobile ou fixe en fonction de la durée d’utilisation de ces pistes versus le plan d’exploitation du site. 

Cependant, nous n’écartons pas de réévaluer les solutions d’encroutage biologique si des limites technique 

apparaissent quant à l’approvisionnement en eau du site. 
 

A ce jour, nous estimons cet investissement complémentaire pour la lutte contre les poussières générées sur les 
pistes à 100 000 euros (cout de consommable non inclus). 
 
Un plan de circulation est systématiquement définit à chaque révision du plan d’exploitation du site. 
Ce plan de circulation est décliné aux exploitants. 
Les consignes de circulation sont données à toutes personnes intervenant sur le site de Mangegarri à la fois lors de 
la formation sécurité et lors de la rédaction des plans de prévention. 
 

3.7.3 Mise en œuvre et suivi des solutions 
 

L’atteinte des résultats ne peut être obtenue sans un suivi régulier. 

Pour ce faire :  

Le plan d’exploitation du site intègre la gestion de la circulation sur le site. Le plan d’exploitation est révisé tous les 

6 mois. Cette gestion est déclinée auprès du personnel d’exploitation à savoir la société HARSCO en charge du 

contrat. 

Le personnel ALTEO a été formé à l’évaluation de la qualité de l’encroutage par la société retenue pour cette 

solution, à savoir la société SNF (en annexe procédure de contrôle) 

A ce jour, il a était décidé de pratiquer 2 traitements par an : un « lourd »  réalisé en mars 2017 et un « léger » 6 

mis plus tard. En fonction de l’expérience acquise nous pourrons être amenés à modifier les fréquences de passage. 
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4 Annexes : 
 

4.1 Suivi plaquettes 
 

Année 2014 

 

 
 

Année 2015 

 
 

Le dépassement en 2015 est le résultat de travaux à proximité de la plaquette, sans relation avec l’activité du site  
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4.2 Rapport « Evaluation du site de Gardanne et du centre de stockage de résidus minéraux des 
émissions diffuses de Mangegarri » (Rapport RACISE0 0938-04 du 04/07/2013) 
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4.3 Rapport d’intervention de SNF des essais réalis és les 24 et 25 juin 2015 
 
Les conclusions sont les suivantes : 
 

• L’application au canon, matériel plus adapté aux stocks piles qu’aux surfaces planes, a tout de même été 
efficace. 

• Le FLOSET S44 a créé un film fin, et le FLOSET SR71 une croute plus dense. Pour les deux produits, les fines 
de surface ont été liées entre elle. 

• Le FLOSET SR71 est le produit le plus adapté pour ce traitement. 
• Les empreintes laissées par les chenilles ont causé une hétérogénéité de l’application, donc le film et la 

croûte pourraient présenter des faiblesses et/ou trous préjudiciables à l’efficacité de traitement dans le 
temps.  

• Une pulvérisation à l’aide d’une rampe sera plus adaptée pour la stabilisation des bassins. 
 
Il a été défini suite à ces essais pour avoir la meilleure efficacité possible, amenant une longévité optimale du 
traitement (4 à 6 mois) :  

• d’aplanir et compacter la surface de Bauxaline du bassin avec un engin de compactage (cf. Photo). 
• de pulvériser le FLOSET SR71 avec une rampe et des buses appropriées. 
• d’utilisation d’un équipement autonome transporté et utilisé par camion plateau. 
• La surface sera ainsi dure et plane, l’application homogène, la croute excellemment formée et le traitement 

efficace pour plusieurs mois, même avec un trafic modéré de camions. 
 
 Essais industriels sur 1000 m2 menés les 23 et 24 septembre 2015 : 
 
Essais avec un équipement de pulvérisation avec rampe sur une surface de 1000 m². La préparation de la surface de 
Bauxaline a été différente versus les premiers essais : la lame du bull a été utilisée pour supprimer les empreintes 
de chenille et ainsi favoriser la prise du produit sur la surface. Le produit utilisé est le FLOSET SR71. 
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4.4 Rapport d’intervention de SNF des essais réalis és les 23 et 24 septembre 2015 
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4.5 Rapport de contrôle de SNF des essais réalisés les 23 et 24 septembre 2015 contrôlés le 4 
novembre 2015 
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4.6 Fiche produit FLOSET ™ SR 75H 
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4.7 Fiche technique FLOSET ™ SR 75H 
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4.8 Fiche de données de sécurité FLOSET ™ SR 75H 
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4.9 Protocole d’intervention de VALORHIZ 
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4.10 Rapport de contrôle de VALORHIZ sur la piste e t le bassin 
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4.11 Localisation des essais Juin 2016 
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4.12 Fiche de données de sécurité du produit encrou tant biologique 
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4.13 Protocole mesure de l’efficacité (Mission ANTE A) 
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4.14 Etude BRGM« Diagnostic de l’influence des émis sions de poussières du site de stockage de 
Mange-Garri sur la qualité des milieux au voisinage  du site » (rapport BRGM/RP-65735-FR) 
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4.15 AVP ANTEA de la solution de traitement par asp ersion 
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4.16 Mode opératoire de suivi de l’encroutage 
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4.17 Procédure entretien des pistes des routes 
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