
  

BILAN des actions du PLAN DE GESTION 2021-2023
pour une diminution de la vulnérabilité des

rizières face aux flamants roses en Camargue

Version du 11 Décembre 2023 

Un premier plan de gestion triennal pour diminuer la vulnérabilité des rizières face aux incursions de
Flamants roses a été mis en place en 2021 afin de mieux identifier et coordonner l’ensemble des
actions portées sur cette thématique par les les différentes structures partenaires.

Le bilan de chacune des actions est présenté ci-dessous avec un détail des réalisations sur ces 3 années,
et un état de leur leur mise en œuvre en fin 2023 au regard des objectifs visés en début d’année 2021. 

1-1- Diminuer l’attractivité des rizièresDiminuer l’attractivité des rizières

1.1 Gestion des zones humides naturelles pour les rendre plus attractives

Objectifs :  Investiguer la possibilité de reculer la date de vidange des marais de chasse après la
période de sensibilité des rizières aux incursions afin d’éviter que les rizières servent de zone
d’alimentation de repli lors de ces assecs. Inciter le maintien en eau d’espaces naturels durant ces
mêmes périodes sensibles, en particulier celles accueillant des troupeaux, pour lesquelles une mise
en eau printanière pourrait apporter un avantage herbagé.
Identification des sites potentiels en 2021, comptage des oiseaux sur la période à risque (avril-
mai). Avec un objectif de 6 sites suivis en 2023.

Réalisation : 
Sur la zone du Mas neuf, terrain du Conservatoire du Littoral en gestion par le PNR Camargue, 3
sites de zones humides sur 8 suivis en comptage oiseaux, ont été retenus pour être intégrés à cette
action :  Les  roselières  du  Chapeau  du  Gendarme  et  du  Mas  d’Agon,  et  le  Marais  Est.  Les
comptages y sont mensuels, réalisés au 15 avril et 15 mai pour ce qui concerne cette action.
Sur le site de la Baisse de Saint Germain, en gestion par un éleveur volontaire sur ce suivi, la mise
en eau a été maintenue jusqu’au début du mois de juin. Une observation journalière du site (hors
dimanches)  permettait  un  comptage  des  Flamants  roses  sur  la  base  d’un  dépassement  de  15
individus en comptage instantané. Sur les mois d’avril et mai 2021, 2022 et 2023, l’éleveur n’a
identifié aucune journée avec plus de 15 individus sur la Baisse, soit aucune augmentation de la
fréquentation des Flamants roses sur cette zone malgré leur maintien en eau.
Enfin, sur deux sites à proximité de la Bélugue, en gestion par le PNR Camargue, un maintien en
eau printanier a pu être réalisé, avec des comptages mensuels d’oiseaux.
Pas d’augmentation significative de la fréquentation des Flamants rose n’a été observée sur ces 6
sites suivis depuis 2021.
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Figure 1. Sites en suivis avifaune au Mas Neuf du Vaccarès (données PNRC)

Figure 2. Sites en suivi comptage flamants roses sur 2021-2023 : Mas Neuf et St Germain (4 sites) (données PNRC)

Figure 3. Sites en suivi comptage flamants roses sur 2021-2023 : La Bélugue (2 sites) (données PNRC)
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Bilan : Partant du constat que la pression des Flamants roses sur les rizières était moindre lors des
printemps fortement pluvieux, favoriser l’attraction des zones naturelles en eau au printemps reste
une piste d’action intéressante pour limiter les phénomènes d’incursion dans les rizières.
Toutefois, il apparaît que les 6 sites choisis pour un maintien en eau, associé à un comptage des
oiseaux, n’étaient pas suffisamment attractifs. D’une surface proche d’un hectare, ils n’avaient
peut être pas une superficie suffisante pour jouer pleinement un rôle d’accueil pour des groupes de
Flamants roses. Une superficie minimale de 3 ha semblerait à privilégier. Par ailleurs la proximité
de roselières, sur chacun des sites choisis, pourrait être un facteur ne facilitant pas l’accueil (les
Flamants roses étant d’avantage présents sur des zones bien dégagées et  ouvertes).  Il  apparaît
pertinent  de  poursuivre  les  expérimentations  sur  cette  action,  en  choisissant  des  sites  de
surveillance de plus grande taille et suffisamment ouverts. L’objectif des 6 sites de suivi a été
atteint, mais il s’avère qu’ils ne présentent pas les critères d’accueil suffisant en terme d’ouverture
et de superficie. Il conviendra par la suite d’en proposer de nouveaux, mieux adaptés à l’accueil
des Flamants roses.

1.2 Accompagner la mise en place et l’entretien de haies

Objectifs : Mobiliser des aides à la plantation de nouvelles haies. Accompagner les riziculteurs
volontaires  pour  disposer  des  aides  disponibles  et  décider  de  l’emplacement  optimal  des
plantations en s’appuyant sur le logiciel d’aide à la décision CAMGIS. 
L’objectif  visait  un accompagnement de 25 agriculteurs pour 8  km de haies mis en place en
bordure de parcelles rizicoles. Il visait également la mise en place de formations sur la gestion des
haies à destination des agriculteurs.

Réalisation :
La  Chambre  d’agriculture  des  Bouches-du-Rhône  a  mobilisé  le  programme  de  relance  du
Ministère via le dispositif « plantons des haies ». Elle a également mobilisé des aides financières
de la Compagnie Nationale du Rhône pour la mise en œuvre des programmes Rizilience et SAE2,
qui ont permis notamment, entre 2021 et 2022, l’accompagnement de 9 riziculteurs pour 5 297 m
de haies plantés (Figure 4).
Le PNR Camargue a mobilisé par ailleurs, des fonds de la Région Sud PACA et de l’Agence de
l’Eau sur 2021-2023, pour accompagner 6 riziculteurs sur un linéaire de 16 haies d’un total de 3
570 m (Figure 5). 12 autres agriculteurs ont été accompagnés pour des projets de plantation à
programmer.
8 867 m ont ainsi été plantés chez 14 riziculteurs entre 2021 et 2023. et 12 riziculteurs ont été
accompagnés sur des projets à venir (soit un total de 26 agriculteurs accompagnés).
Par  ailleurs,  une  formation  sur  l’entretien  des  haies  ont  été  programmées  par  la  CA13  en
partenariat avec la coopérative AGROOF, à laquelle ont assisté 5 riziculteurs camarguais.



Figure 5. Planta ons de haies accompagnées par le PNRC sur 2021-2023 (données PNRC)

Bilan :  La mobilisation d’aides à la plantation a bien été réalisée par la CA13 et le PNRC (de
manière coordonnée, en partenariat), qui a permis de dépasser l’objectif de 8 km de haies, avec
8,867 km plantés. L’objectif d’accompagnement des 25 agriculteurs est également atteint. Même
si les arbres plantés restent de petite taille (plants d’un an, en godets forestiers), il faudra quelques
années  aux  haies  plantées  pour  s’exprimer  avec  suffisamment  de  hauteur  pour  jouer  un  rôle
dissuasif vis à vis des poses de Flamants roses. Cependant il apparaît intéressant de poursuivre
cette action d’accompagnement aux plantations pour un effet de protection des cultures sur le long
terme.
Des formations à l’entretien des haies dans le temps ont bien été mises en place par la CA13. Fin
2023, un programme de formation sur 2024-2026 a été déposé auprès de la DRAAF PACA par le
PNRC pour l’organisation de formations sur l’entretien des haies à destination des agriculteurs
camarguais.
La CA13 poursuit sur 2024 son accompagnement du dispositif SAE2 avec un financement de la
CNR.  Et  de  son  côté,,  le  PNRC a  sollicité  le  Fonds  vert/Agence  de  l’eau  et  la  CNR pour
poursuivre ses actions d’accompagnement aux plantations de haies.

1.3 Mettre à jour le logiciel de modélisation CAMGIS pour le choix de la localisation des haies à
planter

Objectifs :  Actualiser  le  logiciel  CAMGIS  (h p://camgis.geomatys.com/)  permettant  de
modéliser le risque d’incursion de flamants en fonction de la taille des parcelles et des éléments
paysagers alentours (haies, routes). Mettre à jour les linéaires boisés et intégrer les données liées
aux Chiroptères afin de modéliser également l’impact des corridors écologiques sur les zones des
déplacements des chauves-souris (entre gîtes et lieux d’alimentation).

Réalisation :
Intégration des linéaires de haies actualisés en 2017 par le Pays d’Arles, effectuée dans Camgis en
2021 (Figure 6).
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Figure 6. Réseau de haies de 2017 (données du Pays d’Arles) importé dans Camgis pour sa mise à jour 
(données PNRC)

Intégration dans Camgis des gîtes à chauve-souris au statut protégées (Grand Rhinolophe et Murin
à oreilles échancrées), effectuée en 2021.
Intégration des données d’utilisation de la haie par les chiroptères (distance minimale de coupure
de  haies  stoppant  leurs  déplacements,  sites  d’alimentation,  réseau  de  haies  utilisé  pour  leurs
déplacements,... ), réalisée entre 2021 et 2022.
Les agriculteurs ont été accompagnés avec l’ancienne version de Camgis jusqu’au mois de mai
2022, puis sur sa nouvelle version à partir de juin 2023 (Figure 7).

Figure 7. Présentation de Camgis dans sa mise à jour (données PNRC)
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Bilan : La mise à jour du logiciel Camgis telle que prévue a bien été effectuée. Le logiciel d’aide à
la décision est  aujourd’hui utilisé pour localiser de manière pertinente les linéaires de haies à
planter tenant compte de la vulnérabilité des parcelles face aux incursions de Flamants roses et du
réseau de déplacement des chiroptères.

1.4 Accompagner les agriculteurs dans le choix des essences et évaluer l’impact des haies sur la
biodiversité

Objectifs :  A  partir  d’une  rencontre  sur  site,  proposer  aux  agriculteurs  un  choix  d’essences
adaptées au contexte local, de préférence marquées "Végétal local". Proposer un modèle pertinent
de plan de plantation (types d’arbres et espacement des plants).
Mettre en place un suivi de l’avifaune, des insectes pollinisateurs et des chiroptères sur les haies
plantées depuis 2019, sur les conseils de l’OFB et sur la base des protocoles standardisés par
l’UMS PatriNat.
Objectif ciblé : 25 agriculteurs accompagnés entre 2021 et 2023, sur un total de 8 km de haies mis
en place en bordure de parcelles rizicoles. Par ailleurs, un linéaire de 1,2 km de haies était ciblé
sur les protocoles avifaunes, pollinisateurs et chiroptères.

Réalisation : 

Pour l’accompagnement porté par le PNRC, une liste a été élaborée par Hugo Fontes, botaniste à
la Tour du Valat,  et  discutée/affinée en groupe de travail  avec les différents partenaires  (liste
présentée en annexe 1).  Pour l’accompagnement porté par la CA13, une liste d’espèces a été
identifiée au niveau départemental (annexe 2).
Une première visite de terrain sur site avec l’agriculteur, en présence d’Hugo Fontes et Arnaud
Bechet (Tour du Valat), d’Adrien Saint Didier (CA13) et d’Anne Vadon (PNRC), a permis, en
fonction de la végétation présente,  de la structure du sol,  et de la volonté de l’agriculteur,  de
proposer  une liste de plantes  et  un format de  haie,  en préparation de la  plantation.  Certaines
essences ont été écartées pour leur capacité à rejeter (difficultés à contenir leur propagation sans
entretien régulier) ; pour l’aspect cassant de leurs branches pouvant tomber dans les parcelles en
cas de fort vent ; en tenant compte de leur surface de développement (pour laisser les passages des
véhicules à proximité) ;  parce qu’elle sont  potentiellement des réservoirs de maladies pour les
cultures voisines ; en privilégiant les essences labellisées  "végétal local" ; ou encore parce que
leurs épines sont sujettes à crevaison des véhicules et engins agricoles. Les critères pris en compte
portaient également sur le caractère persistant ou non des feuilles ;  le caractère fourrager pour
l’alimentation des troupeaux ; et la capacité de la haie dans sa globalité à fournir dans le temps une
alimentation pour les insectes, oiseaux et petits mammifères.
Des exemples de format de haies sont présentés en annexe 3.
Par souci de conserver la génétique des essences locales, et d’optimiser la capacité d’adaptation
des plants (dans un contexte de changement climatique), il est actuellement envisagé la mise en
place d’un programme de prélèvements/mise en production a partir de pieds mère du territoire,
pour les futures plantations.

Concernant l’évaluation des haies sur la biodiversité, le PNRC a répondu fin 2020 à l’appel à
projet  de l’OFB sur l’évaluation de l’efficacité des mesures de plantation de haies sur  le site
Natura 2000 [FR 9310019 CAMARGUE], en affichant la Chambre d’agriculture 13 et la Tour du
Valat comme prestataires partenaires. Ce dossier a été retenu par l’OFB début 2021, les protocoles
de suivi ont été travaillés avec le Museum d’Histoire Naturelle, les agriculteurs volontaires ont été
identifiés  pour  ces  suivis.  Malheureusement,  ces  actions  n’ont  pas  pu être  réalisées  pour des
problèmes administratifs internes au PNRC (convention non signée dans les délais impartis, fin
2021).

Bilan :L’objectif a été atteint sur l’accompagnement dans le choix des essences.
Il ne l’a pas été en terme d’évaluation de l’impact des haies sur la biodiversité, malgré les efforts
déployés pour la mise en place du dispositif.
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1.5 Adopter des méthodes culturales réduisant l’attractivité pour les flamants roses

Objectifs : Promouvoir et investiguer de nouvelles pratiques culturales réduisant l’attractivité des
rizières (par exemple le  semis à sec,  ou le  repiquage mécanisé….),  en tenant compte  de  leur
faisabilité  à  la  parcelle  et  du  coût  de  leur  réalisation.  L’objectif  étant  d’accompagner  20
agriculteurs autour de ces pratiques.

Réalisation :
En 2021, le SRFF, le CFR, le PNRC et le SMGC ont proposé au Ministère d’intégrer les pratiques
de semis à sec et de repiquage dans le Plan stratégique national afin de rendre accessible ces
pratiques aux futures MAEC de la campagne 2023-2027.
Une MAEC spécifique a ainsi été proposée sur le territoire national : RIZ2, sur la période 2023-
2027. Le PNRC et le SMGC ont animé la mise en œuvre des PAEC sur le territoire rizicole des
Bouches-du-Rhône et du Gard, qui a permis l’engagement de 7 riziculteurs (dont 5 dans le 13 et 2
dans le 30), pour une superficie totale de 124,14 ha engagés sur 5 ans (dont 82,6 ha dans le 13 et
41,54 ha dans le 30).
Par ailleurs, le PNRC a accompagné le CFR dans le dépôt de demandes de financement auprès de
la Région Sud PACA, du Conseil départemental 13 et de la CNR pour l’acquisition d’une machine
à repiquer, le développement d’un robot désherbeur en système rizicole et la mise en place de
protocoles d’essais sur le repiquage en plein champ.
En 2021 le CFR a acquis une machine à repiquer, testée sur 10 ha au Mas de la Ville ; puis lancé
en 2022 des essais à grande échelle sur 180 ha répartis chez une quinzaine d’agriculteurs.
Les journées techniques d’échanges qu’organise le CFR chaque année lors des prémices du riz
début septembre, ont été l’occasion de faire découvrir le fonctionnement de la repiqueuse et de
présenter le prototype de robot désherbeur déployé en parallèle à son utilisation.

Figure 6. A gauche, premiers essais de la repiqueuse sur 10 ha au Mas de la Ville en juillet 2021 ; à droite, première
présentation du repiquage à la journée technique du CFR de septembre 2021 (Photos Anne Vadon, PNRC)

Figure 7. Prototype de robot désherbeur  à intelligence artificielle (Wall-Ye) adapté en système rizicole (CFR)

BILAN des ac ons du Plan de ges on 2021-2023 pour une diminu on de la vulnérabilité des rizières
face aux flamants roses en Camargue – Anne Vadon - Version du 11/12/2023 

7



D’autre part, dans la continuité de ses actions propres, le CFR a assuré une mission de conseil
auprès des riziculteurs mettant en place la technique de semis à sec.

Bilan : L’objectif a été atteint d’une part dans la valorisation/diffusion de ses pratiques auprès des
riziculteurs,  d’autre  part  dans  les  essais  déployés  pour  collecter  des  données  techniques  et
économiques. Malheureusement la gestion des adventices reste une problématique entière dans la
mise en œuvre du repiquage, ce qui implique de poursuivre les essais afin d’accompagner au
mieux les riziculteur dans le champ des possibles autour de cette technique nouvelle et innovante.

1.6 Rechercher des dispositifs d’aides financières sur l’investissement et sur les plantations

Objectifs : Rechercher des dispositifs existants d’aides financières pouvant faciliter les différentes
actions de ce plan de gestion. Les diffuser auprès des agriculteurs ou des différents partenaires
concernés. Le but étant de renforcer la dynamique collective pour une meilleure efficacité de mise
en place des différentes actions.

Réalisation :  Le SRFF a mobilisé des aides à l’achat groupé de matériel d’effarouchement.  Il
informe régulièrement via sa lettre numérique, le trait d’union, l’ensemble de la profession rizicole
sur les dispositifs accessibles.
La CA13 a informé en 2021 et 2022 l’ensemble des riziculteurs des Bouches-du-Rhône sur le
dispositif « plantons des haies » du plan de relance ministériel.
Le  PNRC  a  organisé  2  réunions  d’information  sur  le  dispositif  MAEC  en  mars  2023  et  a
accompagné 147 exploitations dans la souscription de MAEC, jusqu’au 15 septembre 2023.
CA13 et  PNRC ont  par  ailleurs  mobilisé  des  aides  aux  plantations  de  haies  (CNR,  Conseils
régional et départemental).

Bilan : L’objectif a été atteint.

1.7 Inciter la suppression de l’agrainage en zones humides

Objectifs:  Obtenir par voie de concertation ou réglementaire  la  fin  de l’agrainage avec de la
brisure  de  riz  dans  les  marais  de  chasse  et  les  marais  naturels,  afin  de  ne  pas  générer
d’accoutumance à la consommation de riz pour les oiseaux. Avec un objectif  de réduction de
moitié sur 2021-2023.

Réalisation :
Dès  la  sensibilisation  par  les  membres  du  CSFR sur  les  risques  pour  la  filière  rizicole  par
l’utilisation de brisure de riz pour l’alimentation des Flamants roses, le Parc ornithologique de
Pont de Gau a fait le choix de réduire petit à petit cette pratique pour l’abandonner définitivement
en 2021.  Un agrainage journalier  à  ciel  ouvert,  été  en effet  pratiqué pour les  Flamants  roses
soignés  sur  place,  accueillant  des  oiseaux  de l’extérieur,  en  libre circulation,  qui  avaient  pris
l’habitude de venir s’alimenter sur site, par opportunisme.
Par  ailleurs,  les  organismes stockeurs qui  commercialisent  cette  brisure  nous  ont  fait  part  de
l’augmentation de son coût d’achat (concomitant à son utilisation pour la production de farine de
riz). En 2023 ils nous indiquent que cette brisure n’est plus commercialisée auprès de sociétés de
chasse ou chasseurs à titre privé, son coût d’achat étant trop élevé par rapport à d’autres céréales.
Il n’a donc pas été utile d’aborder la voie réglementaire. Cette pratique s’est arrêtée du fait du
contexte économique défavorable.
Un échange avec Axel Berrin de la Fédérations des chasseurs des Bouches-du-Rhône a eu lieu en
mars 2023 sur cette approche ainsi que sur le maintien en eau des marais de chasse.

Bilan : L’action porte ainsi au-delà de l’objectif visé qui était de réduire de moitié l’utilisation de
brisure de riz en agrainage, puisque cette pratique a été supprimée. C’est une bonne chose de ne
pas entretenir une accoutumance des oiseaux à la  consommation de riz, qui  pourrait  aggraver
l’attraction des rizières pour les oiseaux, dans leurs recherches de sites d’alimentation.
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1.8 Améliorer le potentiel nutritif des marais naturels notamment vis-à-vis de la qualité de l’eau

Objectifs :  Identifier  le  potentiel  nutritif  des  zones  naturelles  pour  les  Flamants  roses  en
comparaison aux parcelles rizicoles. Mettre en place un suivi des espèces consommées par les
oiseaux en corrélation avec des mesures de qualité des eaux.
Rédaction d’un protocole de suivi du potentiel nutritif  des marais vis-à-vis des Flamants roses, et
identification de sites pilotes naturels en 2021.
Mise en place d’un suivi de ce potentiel alimentaire au regard des données de qualité des eaux
disponible sur les sites retenus.
Apporter une connaissance plus fine des habitudes alimentaires des Flamants roses.

Réalisation :  La Tour du Valat qui avait identifié cette action fin 2020 n’a pas pu la mettre en
œuvre faute de programme de recherche développé sur cette thématique.

Bilan : L’objectif de cette action n’a pas été atteint bien que des données d’analyse de la qualité
des eaux soient effectivement disponibles sur l’ensemble du territoire de production rizicole.

2-2- Accompagner l’effarouchement des flamants roses visitant les rizièresAccompagner l’effarouchement des flamants roses visitant les rizières

2.1 Investiguer de nouveaux outils d’effarouchement

Objectifs : Afin d’éviter l’accoutumance des oiseaux vis-à-vis des pratiques d’effarouchement, il
est  nécessaire  de  poursuivre  les  investigations  sur  de  nouveaux  outils  (comme  les  drones)
permettant une protection nocturnes des cultures, en limitant les besoins de présence humaine, tout
en limitant le dérangement de la faune sauvage avoisinante.
Mise en lien avec des sociétés de développement de drones en 2021.
Essais sur les parcelles au plus tard au printemps 2023.
L’objectif principal étant de réduire le nombre de riziculteurs mobilisés de nuit pour la protection
de leurs parcelles du 15 avril au 31 mai.

Réalisation :  Le rapprochement avec une société développant des drones a bien été réalisé. Le
déploiement d’un prototype d’effaroucheur autonome par drone, fonctionnant la nuit, en tenant
compte des conditions climatiques (du vent en particulier), nécessitait un financement dédié qui
n’a pas pu être mobilisé si par la profession, ni par les partenaires.
Le SRFF et le CFR se sont orienté vers un nouvel outil, l’épouventail, qui s’avère être efficace sur
ces premières années de test (2022 et 2023).

Figure 8. Epouventail visuel et sonore nouvellement proposé aux riziculteurs en 2022 (données CFR)
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Bilan :  Un  nouveau  matériel  effaroucheur  a  bien  été  proposé  aux  agriculteurs,  afin  d’éviter
l’accoutumance des oiseaux.

2.2 Optimiser la remise en état de matériel d’effarouchement défectueux par une action groupée

Objectifs : Une partie du matériel utilisé par les riziculteurs pour l’effarouchement est ancienne et
parfois hors de service. Une réparation ciblée (sur les canons notamment) permet de maintenir un
nombre d’outils suffisant sans avoir recours à de l’achat neuf bien plus coûteux. L’achat groupé de
pièces de rechange a été identifié comme une action pertinente à mettre en œuvre sur 2021-2023.
Identification des outils défectueux, des besoins, et recherche de financements en 2021.
Achats groupés de pièces de rechange ou de matériel neuf, et réparation, sur 2022 et 2023.
L’objectif  étant  de  diminuer  le  coût  porté  par  les  agriculteurs  pour  l’effarouchement  et  en
augmenter son efficacité entre 2021 et 2023.

Réalisation :  Il  n’y  a  pas  eu  de  recherche  de  financement  sur  cette  action  entre  2021-2023.
Cependant  le  SRFF  a  réalisé  un  achat  groupé  de  matériel  d’effarouchement  proposé  à  ses
adhérents pour alléger le coût de mise en œuvre de leurs pratiques d’effarouchement.

Bilan     :  L’objectif n’a été atteint que partiellement. La remise en état de matériel défectueux n’a
pas  pu  être  réalisée  faute  de  financement  disponible.  Cependant  l’achat  groupé  et  mise  à
disposition des riziculteurs a bien été réalisé par le SRFF.

2.3 Limiter les dérangements nocturnes pour les riverains

Objectifs : Développer  un  module  de  reconnaissance  sonore  déclenché  par  la  présence  des
oiseaux uniquement. Dans un premier temps ce module était ciblé pour être adapté aux canons, qui
représentent à ce jour la principale source de nuisance pour les riverains. Puis il était envisagé de
l’adapter  sur  des  outils  lumineux,  limitant  les  nuisances  visuelles  notamment  pour  la  faune
sauvage,  en  absence  avérée  des  Flamants  roses.  Il  était  prévu  une  prise  de  contact  avec  les
entreprises  pouvant  se  positionner  sur  ce  développement  en  2021 ;  des  tests  de  matériel  au
printemps 2022 ; et une mise à disposition du matériel pour les agriculteurs au printemps 2023.

Réalisation : La Tour du Valat s’est rapprochée de la Société Best Warden pour le déploiement
d’un prototype de déclencheur sonore. Elle a transmis les enregistrements sonores, et accompagné
les ingénieurs de cette société sur des essais début 2023, au Parc ornithologique de Pont de Gau
sur la commune des Saintes Maries de la mer.

Bilan :  L’objectif de cette mesure n’a été que partiellement atteint. Le prototype a été réalisé et
semble fonctionnel. Mais il n’a pas pu être reproduit, adapté à d’autres outils que les canons, et
proposés en essais chez les riziculteurs comme cela été prévu.

2.4 Estimer les coûts liés à l’effarouchement pour les agriculteurs et faire en sorte de les alléger

Objectifs : Chiffrage du coût annuel d’effarouchement pour les agriculteurs ; et soutien logistique
apporté sur l’achat de matériel consommable (cartouches sifflantes, crépitantes…). 

Réalisation : Les enquêtes annuelles réalisées par le SRFF (avec le soutien du PNRC sur 2021 et
2022) ont permis de recenser les coûts d’effarouchement estimés par les riziculteurs. Cependant,
étant donné la diversité de systèmes et structure d’exploitation, des pratiques mises en œuvre, une
analyse  plus  approfondie  des  données  récoltées  serait  nécessaire  pour  l’estimation  d’un  coût
moyen par exploitation.
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Bilan : L’objectif  a  été  réalisé  pour  partie  seulement  car  l’action  a  permis  de  collecter  les
pratiques et l’estimation des coûts sur 3 ans, avec un échantillonnage représentatif d’agriculteurs.
Cependant la phase d’analyse pour une estimation de coût moyen par exploitation n’a pas pu être
mise en œuvre faute de ressources humaines disponibles.

2.5 Mesurer l’efficacité des mesures d’effarouchement

Objectifs : Réaliser une enquête annuelle sur les techniques/outils d’effarouchement mis en place
et les problèmes rencontrés vis-à-vis des Flamants roses malgré cet effarouchement, et apporter un
bilan annuel partagé par l’ensemble de la profession.

Réalisation :  L’enquête annuelle  a bien été réalisée par  le SRFF auprès de l’ensemble de ses
adhérents, recensant les problèmes rencontrés et le niveau de perte de cultures observé en présence
ou non de pratiques d’effarouchement.

Bilan : L’objectif  ciblé  a  été  atteint  avec  une  bonne  représentativité  des  riziculteurs  sur  les
échantillons d’enquêtes. Un protocole standardisé voudrait qu’il y ait des parcelles témoins, sans
effarouchement,  pour en mesurer  l’impact  réel.  Or,  la  diversité  de  critères  influençant  sur  le
comportement des oiseaux comme la proximité de haies, de routes, de lignes téléphoniques,…
rend cette approche inadaptée. 

3-3- Assurer un suivi des incursions, une évaluation et compensation des pertes deAssurer un suivi des incursions, une évaluation et compensation des pertes de
cultures cultures 

3.1 Cartographier  les  dégâts  des  cultures  imputés  aux  flamants  roses  et  estimer  les  pertes
financières induites pour l’agriculteur

Objectifs :  Sur  la  base  de  l’enquête annuelle  portée  par  le  SRFF,  cartographier  les  parcelles
impactées par les Flamants roses et estimer les pertes en croisant l’état des parcelles au moment
des dégâts et le rendement de la parcelle concernée en fonction du travail réalisé par l’agriculteur.

Réalisation : Ni la base d’enquête réalisée annuellement par le SRFF, ni le stage d’une étudiante
de Supagro Montpellier sur 6 mois au PNRC en 2023, n’ont permis de collecter les informations
spatiales  des  incursions.  Difficulté  de  mettre  en  œuvre  cette  action  en  terme  de  ressources
humaines, sans bénéficier d’un financement dédié.

Bilan :  Objectif  non  atteint  en  terme  de  spatialisation  des  données  d’incursion  sur  une
cartographie à l’échelle de la production rizicole. Impossible à mettre en œuvre sans financement
dédié.

3.2 Proposer des systèmes d’indemnisation sur la base des pertes réelles de culture

Objectifs : Rechercher les leviers potentiels pour assurer une compensation financière des pertes
de culture induites par les Flamants roses (crédits d’Etat, système assurantiel solidaire, …). 

Réalisation :
Le SRFF a demandé à ce que le Flamant rose soit inscrit dans la liste des espèces éligibles aux
dégâts de cultures. Cette demande n’a pas abouti.

Bilan : Pas de système d’indemnisation disponible pour les agriculteurs.
Objectif  non atteint :  pas d’autres dispositifs ciblés autre que celui là sur 2021-2023, faute de
temps disponible.
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4-4- GouvernanceGouvernance

La composi on des membres du CSFR a été modifiée sur la période 2021-2023, en intégrant
notamment  la  Compagnie Salins  dont la  ges on des  terrains  jouent  un rôle primordial  dans
l’accueil des Flamants roses sur leurs sites de ponte.

Entre 2021 et 2023, le CSFR s’est réuni 4 fois (12 octobre 2021, 10 novembre 2022, 16 mars et 11
décembre 2023). 4 groupes de travail ont été programmés (dont un avec les Fédéra ons des
chasseurs des Bouches-du-Rhône et du Gard le 2 mars 2023).
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ANNEXE 1 : Liste d’espèces préconisées par le PNRC pour composer les haies champêtres

BILAN des ac ons du Plan de ges on 2021-2023 pour une diminu on de la vulnérabilité des rizières
face aux flamants roses en Camargue – Anne Vadon - Version du 11/12/2023 

13



ANNEXE 2 : Liste d’espèces retenues par la CA13 pour la planta on de haies à l’échelle du
              Département des Bouches-du-Rhône

Salix albia / saule blanc Pinus pinea

Cercis Australia / Micocoulier Juglans regia 

Fraxinus angus folia / frêne oxyphylle Sambucus nigra

Sorbus aria Ligustrum vulgare 

Cercis siliquastrum Salix cinerea

Acer Monspeliensis Arbousier / Arbutus unedo 

Acer campestris Laurus nobilis

Tillia cordata Crataegus monogyna

Quercus ilex Cornus mas.

Quecus pubescens Cornus sanguinea 

Cupressus sempervirens Eleagnus ebbingei / Chalef

Olea europeae Pistacia terebinthus 

Populus alba Rhamnus alaterna 

Populus tremula Phillyrea la folia 

Sorbus domes ca Euonymus europaeus 

Moruys alba Buxus sempervirens

Cydonia oblonga Mill genevrier de phénicie / Juniperus phoenica

Corylus avellana Poirier à feuille d'amandier / pyrus spinosa Forssk

Ficus carica Cistus alba 

Tamaris Cistus monspeliensis 

Amélanchier spirae Prunus spinosa

Prunier myrobolan / prunus cerasifera Ehrh Philyrea angus folia 

Prunus Dulcis / Amandier Viorne n / Viburnum nus 

Prunus avium Viorne mancienne / Viburnum lantana
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ANNEXE 3 : Exemples de formats de haies accompagnées par le PNRC (choix des essences, configura ons et métrages)

HJ : Haut jet, MJ : Moyen jet, B : Buissonnant
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Exemple de format de haies accompagnées par la CA13 (choix des essences, configura ons et métrages)
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