% Annexes — CERFA N° 14734*03 — Demande d’examen au cas par cas

ANNEXE 5 : Evolution temporelle de I'exploitation projetée

e Principes généraux d’exploitation,

e Phasage d’exploitation prévisionnel : tableau des volumes et plans,
e Gestion des stériles : plans

e Calcul des garanties financiéres : tableau et plans

Orgon (13) mai 2019


https://www.omya.com/FR-FR




M
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PROJET D’EXPLOITATION DE 2018 A 2044

1 ACTIVITES EXERCEES

2 Pour procéder a I'exploitation du gisement, plusieurs étapes successives s'imposent :

1/ Mise en place d'une cl6ture interdisant |'accés a ce nouveau périmeétre d'exploitation

2/ Réalisation de travaux de défrichement par abattage, débardage mécanisés et arrachage des
souches entre les mois de septembre a mars, en une seule passe au cours de la deuxieéme phase
d'exploitation par rapport au 10 ao(t 2014 soit entre les années 2019 et 2024 et plus précisément
entre les mois de septembre a mars suivants I'obtention de I'arrété préfectoral lié a la présente
demande d'extension.

3/ Réalisation de fouilles archéologiques en cas de prescription par le service régional de
I'archéologie

4/ le décapage des terres arables et des matériaux stériles recouvrant le gisement

5/ I'extraction du gisement : abattage par tirs de mines

6/ le transfert des matériaux (tout-venant abattu) en fonction de la qualité des calcaires

7/ traitement des matériaux destinés | 7/  traitement des matériaux | 7/ mise en
a la fabrication des charges minérales | impropres a la fabrication des charges | remblai dans le
au niveau de l'unité primaire de | minérales au niveau de l'unité de | cadre des
traitement : HORUS valorisation des co-produits par | travaux de
concassage-criblage réaménagement

8/ le stockage des matériaux (0/70) | 8/ le stockage des matériaux (0/20 et
au droit de 6 silos de capacité de | 0/60) au sol
stockage de 2 000 tonnes chacun
9/ Il'alimentation en continue de | 9/ I’évacuation des matériaux par
I'usine de fabrication de charges | camions vers les chantiers du BTP
minérales concomitante
10/ la remise en état
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2 VOLUMES DES ACTIVITES

2 Il n'est pas prévu d’augmentation de production dans le cadre de la présente demande. Cette
derniére restera au maximum de 1 200 000 tonnes tous matériaux confondus : carbonates de calcium
destinés a I'alimentation de l'usine ainsi que les tonnes non-conformes au point de vue qualitatif
valorisées en produit du BTP et celles utilisées pour les travaux de remise en état.

Précisons, que la mise en place d’HORUS (poste primaire de traitement et 6 silos de stockage de 2 000
tonnes chacun), en 2015 suite a l'arrété préfectoral du 11 aolt 2014, a permis une meilleure
exploitation du gisement en augmentant les volumes de matériaux a destination de 'usine et en
diminuant les volumes a destination du BTP.

2 Rappelons, par ailleurs, que la présente demande ne concerne qu’une extension de 3,25 ha sur le
secteur du Défends. L’exploitation du secteur de Montplaisant restera donc identique a ce
gu’annoncé dans le dossier de demande d’autorisation de 2012. L’exploitation de ce secteur sera
terminée en 2029. Les volumes de matériaux restant a produire sur le secteur de Montplaisant
correspondent a environ 4 Millions de tonnes de minerais a destination de I'usine et 700 000 tonnes
de granulats pour le BTP.

Le solde de gisement pouvant étre extrait sur le secteur du Défends étendu jusqu’au terme de
I'autorisation, soit le 10 ao(it 2044, a été estimé a 7 138 520 m? tout matériaux confondus (minerais,
stériles et découverte).
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3 PHASAGE D’EXPLOITATION

3.1 PRINCIPES GENERAUX

L’exploitation des terrains continuera de se dérouler selon un plan de phasage définissant les grandes
orientations permettant I'exploitation progressive, cohérente, optimale et raisonnée du gisement.

Ce plan de phasage a été établi en fonction du rythme de production autorisé (1 200 000 t/an de
matériaux extraits dont environ 900 000t/an permettant I'alimentation de l'usine de charges
minérales), de la qualité du gisement et des délaissés a conserver.

Il s’agit toutefois d’un phasage de principe prévisionnel rendu nécessaire par les dispositions relatives
aux garanties financiéres. |l pourra évoluer sensiblement notamment en fonction des besoins de
I'usine de charges minérales (réponse aux demandes qualitatives et quantitatives du marché) mais
aussi suivant les caractéristiques du gisement.

Les enjeux qui ont guidé ce nouveau phasage concernent principalement la nécessité d’assurer
I"approvisionnement de l'usine mais également la volonté de limiter au maximum l'impact de
I’extension sollicitée sur le paysage. Pour cela, le phasage retenu a eu pour objectif de maintenir le
plus longtemps possible I'écran naturel boisé occupant le nord de I'emprise du secteur du Défends tout
en coordonnant, des que possible, les travaux de remise en état des fronts supérieurs de la zone
sollicitée en extension.

Le principe général restera la pleine exploitation des 2 fosses de Montplaisant et du Défends jusqu’a
la cote autorisée de 82 m NGF.

Les fronts auront une hauteur maximale finale de 15 m et les banquettes intermédiaires auront au
moins 10 m de largeur en phase d’exploitation. Les pistes auront une largeur minimale de 5 m et une
pente permettant aux camions et aux engins de circuler conformément aux regles du RGIE.

Pour permettre de mieux visualiser la dynamique de I'exploitation de la fosse du Défends, seule
concernée par |'extension (cf. plans de phasage ci-aprés), les zones exploitables ont été fictivement
divisées en 6 phases, dont 5 quinquennales, choisies pour correspondre aux périodes quinquennales
successives couvertes par les garanties financieres et ce jusqu’a I'échéance de I'autorisation.

3.2 PHASAGE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LE DEFENDS

L’exploitation débutera a partir de I'actuelle zone d’extraction du Défends. Elle aura pour but, dans un
premier temps (2020 a 2025), de se développer en direction du sud sur les terrains sollicités en
extension. Puis, dans un second temps (2025 a 2044) du sud en direction du nord sur I'ensemble des
fronts d’exploitation qui seront ouverts progressivement jusqu’a la cote 82 m NGF.

Les volumes produits sur le Défends ont été réestimés a 7 138 520 m3,
Le nouveau phasage prévisionnel correspondant sont présentés sur les planches ci-aprés.
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Total
Séquences Carriére Cumul Minerai (m3) Stériles (m3) Découverte (m3) Minerai+stérile+décou
verte (m3)
janvier 2018 a janvier 2020 Le defend 392703 48 442 17000 458 145
janvier 2020 a janvier 2022 Le defend 386 564 66 196 35000 487 760
Le defend ext 203 697 12989 - 216 686
janvier 2022 a janvier 2025 Le defend 554080 121240 44000 719320
Le defend ext 378912 41230 - 420142
janvier 2025 a janvier 2030 Le defend 655172 95742 19925 770839
Le defend ext 332428 43052 - 375480
janvier 2030 a janvier 2035 Le defend 598 231 157121 221244 976 596
Le defend ext 148 745 50 604 - 199 349
janvier 2035 a janvier 2040 Le defend 969 862 117 692 6291 1093 845
Le defend ext 33996 87120 - 121116
janvier 2040 a aoGit 2044 Le defend 1043162 250375 5705 1299242
Le defend ext 1955 -
TOTAL 5697 552 1093758 349 165 7138520
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3.3 DUREE D’EXPLOITATION

L'extension du secteur du défends permet d’envisager une exploitation optimale du gisement sans
modification de la durée globale d’autorisation de la carriére, soit jusqu’au 13 ao(t 2044.

En effet, le volume de I'extension projetée représente 1 332 773 m?, tous matériaux confondus, soit
moins de 3 ans d’exploitation supplémentaires qui seront aisément intégrés a la durée d’autorisation
restante.

4 CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

4.1 ASPECTS REGLEMENTAIRES

Les articles L.516.1 et D 181-15-2 du Code de I'Environnement prévoient pour les Installations Classées
visées par la rubrique 2510.1 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (exploitation de carriére) :

« la constitution des garanties financiéres pour la remise en état du site ».

Ces garanties financiéres sont destinées a couvrir, en cas de défaillance de I'exploitant, le montant des
travaux nécessaires a l'intégration du site dans son environnement. Le Préfet se substitue alors a
|'exploitant et assure une remise en état suffisante et satisfaisante pour I'environnement, en faisant
intervenir une entreprise extérieure. Leurs montants évoluent en fonction du phasage de
I'exploitation et des opérations de remise en état réalisées.

La garantie financiére sera fournie sous forme d'un acte de cautionnement solidaire, conforme au
modele défini par I'Arrété du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties

financieres. Elle sera produite des I'obtention de I'arrété d’autorisation d’exploitation.

Pour définir les montants a garantir, on applique la méthode décrite dans I'Arrété Ministériel du 24
décembre 2009 modifiant I'arrété du 9 février 2004.

Suivant les dispositions de cet arrété, la carriére considérée appartient a la 2™ catégorie de carriéres
définie a I'annexe | de l'arrété ministériel du 24 décembre 2009 modifiant I'arrété du 9 février 2004 :

« Carriéres en fosse ou a flanc de relief ».

Pour ce type de carriére, la formule de calcul des montants a garantir est la suivante :

Cr =a [S1C1 + S,C; + S3C3])
avec:
¢ Cr : montant des garanties financiéres au cours de la période considérée,
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¢ S; (en ha) : somme de la surface de I'emprise des infrastructures au sein de la surface
autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces
défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découverte et exploitation)
soumises a défrichement,

¢ S, (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation), diminuée des surfaces en eau et des surfaces
remises en état,

¢ S;(en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant
du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des
surfaces remises en état.

e a = (Index/Indexo)x[(1+TVAR)/(1+TVA,)] avec
- Indexo : indice TPO1 de mai 2009 soit 616,5
- Index : dernier indice TPO1 disponible en date de réalisation du dossier (janvier 2019) :
février 2017 : 105.0 en base 100 en 2010 soit 686,1 en valeur raccordée.
- TVAg:TVA applicable en 2018 soit 0.200
- TVAp: TVA applicable en janvier 2009 soit 0.196

Nota: la référence TPO1 base 100 en 2010, pourra étre raccordée a l'ancien parametre base 100
en janvier 1975 (supprimé apreés le mois de septembre 2014), en appliquant un coefficient de
raccordement de 6,5345 sur la valeur du mois de septembre 2014,

Les co(ts unitaires (TTC) sont les suivants :

e (C;=15555¢€/ha,

e (C;=36290 €/ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha
au-dela,

e (C3=17775%€/ha.

S’agissant d’un site autorisé en 2014, des garanties financiéres destinées a assurer la remise en état
du site en cas de défaillance de la Société ont été constituées, conformément aux dispositions légales
et réglementaires de l'arrété préfectoral du 11 aolt 2014 — article 1.6.2 Montant des Garanties
financieres qui précise :
« Le montant de la garantie financiére permettant d'assurer la remise en état de la carriére est fixé a
1 559 984 € (un million cinq cent cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt quatre euros) pour la
premiéere période quinquennale-indice TP 01 : 703,80 € décembre 2013 ».

Le paragraphe suivant a pour but d’actualiser le montant des garanties financiéres jusqu’aux termes
de l'autorisation en cours en fonction des prévisions concernant I'évolution du site sur les 26
prochaines années.
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4.2 MODE DE CALCUL

Annexe 5 — CERFA N° 14734*03 — Demande d’examen au cas par cas

Les garanties financiéres sont calculées pour des phases quinquennales.
Le calcul est basé sur la fermeture du site en cas de défaillance de I'entreprise. La remise en état du
site avant la fin de I'exploitation peut ne pas correspondre avec le projet final.

Conformément a la réglementation, I'état des lieux considéré pour I'évaluation est celui correspondant
a la remise en état la plus onéreuse au sein de chaque période.

On trouvera ci-apres les différents éléments de calcul du montant des garanties financieres pour
chaque période puis les différents plans sur lesquels sont reportés les zonages utilisés pour le calcul
du montant des garanties financiéeres par phase quinquennale d’exploitation. Les plans et surfaces
sur le secteur de Montplaisant correspondent a celles présentées dans le dossier de 2013, ce secteur
n’étant pas concerné par les modifications projetées.

Tableau récapitulatif des surfaces par zone

S1 S2 S3
Situation en fin de 1ére Montplaisant 8,20 ha 18,45 ha 2,10 ha
phase par rapport au 10
ao(t 2014 soit 2019 Défends 5,30 ha 7,50 ha 3,20 ha
Situation en fin de lére Montplaisant 6,60 ha 13,10 ha 4,30 ha
phase par rapport au 10
ao(t 2014 soit 2024 Défends 5,12 ha 12 ha 3 ha
Situation en fin de 1lére Montplaisant 6,60 ha 3,60 ha 2,50 ha
phase par rapport au 10
ao(t 2014 soit 2029 Défends 6,60 ha 12,3 ha 2,50 ha
Situation en fin de 1ére Montplaisant 5,80 ha
phase par rapport au 10
ao(t 2014 soit 2034 Défends 3,20 ha 15,8 ha 1,8 ha
Situation en fin de 1ére Montplaisant 5,80 ha
phase par rapport au 10
ao(t 2014 soit 2039 Défends 2,50 ha 12,5 ha 1,6 ha
Situation en fin de 1ére Montplaisant 5,80 ha
phase par rapport au 10
ao(t 2014 soit 2044 Défends 2 ha
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% Annexe 5 — CERFA N° 14734*03 — Demande d’examen au cas par cas

Estimation du montant des garanties financiéres
(AM 09-02-04 modifié par AM 24/12/09)

Carrieres en fosse ou a flanc de relief : formule de calcul n° 2

Indice TP 01 a la date de dépot du dossier = 716,8
Dernier indice connu = janvier 2019

S1 S2 S3 C
Situation en fin de 1ére 13,50 ha 25,95 ha 5,30 ha
phase par rapport au 10 1152797 €
aolt 2014 soit 2019 209993 € | 683984 € | 94208 €
Situation en fin de 1ére 11,72 ha 25,10 ha 7,30 ha
phase par rapport au 10 1139935 €
ao(t 2014 soit 2024 182305 € | 665097 € | 129758 €
Situation en fin de 1ére 13,20 ha 15,90 ha 5,00 ha
phase par rapport au 10 880 622 €
ao(t 2014 soit 2029 205326 € | 460673 € | 88875 €
Situation en fin de 1ére 9,00 ha 15,80 ha 1,80 ha
phase par rapport au 10 735 461 €
aot 2014 soit 2034 139995 € | 458451 € | 31995 €
Situation en fin de 1ére 8,30 ha 12,50 ha 1,60 ha
phase par rapport au 10 633 070 €
ao(lt 2014 soit 2039 129107 € | 385125 € | 28440 €
Situation en fin de 1ére 7,80 ha 0,00 ha 0,00 ha
phase par rapport au 10 141 540 €
ao(it 2014 soit 2044 121 329 € 0 € 0 €

Les garanties financiéres couvrant I’autorisation sollicitée seront les suivantes :
Phase 2014-2019 C = 1152797 €

Phase 2019-2024 C = 1152797 €
Phase 2024-2029 C = 1139935 €
Phase2029-2034 C = 880622 €
Phase2034-2039 C = 735461 €
Phase2039-2044 C = 633070 €
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