

contenu du message

| | |
|-------|---|
| de | "BERTOTHY Gilles PREF13" <gilles.bertothy@bouches-du-rhone.gouv.fr> |
| à | "Jean Betremieux" <jean.betremieux@linde.com> ; "Daniel Beraud" <danielberaud@wanadoo.fr> |
| cc | "MOUGENOT Marion PREF13" <marion.mougenot@bouches-du-rhone.gouv.fr> ; "emmanuel.palermo" <emmanuel.palermo@linde.com> ; "BONICEL Fabrice PREF13" <fabrice.bonicel@bouches-du-rhone.gouv.fr> ; "LAMBERT David Pref13" <david.lambert@bouches-du-rhone.gouv.fr> ; "CORONGIU Jean-Luc PREF13" <jean-luc.corongiu@bouches-du-rhone.gouv.fr> |
| date | 04/06/21 11:27 |
| objet | Re: LINDE FRANCE Berre L'Etang-Préparation EP |

Bonjour,

nous mettrons en œuvre les mesures nécessaires pour permettre le bon déroulement de cette enquête, dans le meilleur délai possible, et en toute sécurité.

J'appelle toutefois votre attention sur les contraintes existantes et les risques en termes juridiques d'une programmation trop accélérée.

S'agissant d'une enquête qui, théoriquement **commencerait le 2 juillet 2021**, il conviendra que les affichages et l'ensemble des publications (en mairie, sur site, dans les journaux, sur internet) **soient réalisées pour le 15 juin 2021** par tous les acteurs concernés (ce qui laisse un jour en secours en cas de non réalisation d'une des opérations..le **16 juin 2021** étant le dernier jour permettant de respecter les 15 jours francs minimum préalables avant le début de l'enquête..).

Cet objectif initial ambitieux **implique donc que l'arrêté finalisé par vos éléments et confirmés par les mairies d'accueil soit consolidé vers le 8 juin** pour une signature par l'autorité préfectorale puis un envoi pour le 10 juin au plus tard permettant à l'ensemble des acteurs de concrétiser les actions qui relèvent d'eux (fabrication des panneaux et affiches format réglementaire noir sur fonds jaune par l'exploitant et les mairies, publication par les services de presse qui imposent un règlement préalable par le pétitionnaire de ces publications, publication sur le site internet de la préfecture, dépôt de l'étude d'impact et des éléments sur le biodiversité sur projets-environnement). La question de la publication par La Provence qui face à de nombreux non paiements exige un règlement préalable avant toute publication, a considérablement réduit leur réactivité en matière de délai de publication et nous avons eu récemment plusieurs cas délicats pour la sécurité de certaines enquêtes.

Par ailleurs, dans un contexte sanitaire, certes en amélioration, mais toujours incertain et susceptible d'évolutions, le recours à un registre dématérialisé, non obligatoire, est fortement recommandé. Son utilisation est susceptible de faciliter l'expression du public en lui permettant de passer outre à d'éventuelles réticences à se rendre en mairies, lesquelles imposent parfois, des contraintes particulières pour les accès du public

L'expérience montre qu'en cas de critiques sur le déroulement des enquêtes publiques en période COVID, la constatation du nombre de consultations, de questions par mels et de dépôts d'observations sont un facteur non négligeable permettant de démontrer, le cas échéant, au juge administratif, la bonne information du public, même dans un contexte compliqué et le bon niveau de participation et d'expression du public.

Merci d'avance à tous de votre concours et de l'envoi à la préfecture des éléments nécessaires, dans des délais contraints, pour la réussite de cette enquête publique permettant d'assurer la sécurité juridique de celle-ci et la mise en place des conditions préalables nécessaires relevant d'une chaîne d'acteurs publics et privés.

Amicales salutations