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Compte-rendu de la réunion de programmation du 21évrier 2018 concernant la campagne
de dragage 2018 de la Compagnie Nationale du Rhéser les départements 13-30-84

Objet :

Date et lieu de la
réunion :
Personnes
présentes

Campagne de dragage 2018
DDT de Vaucluse le 21 février 2018

DREAL _Auvergne-Rhone-Alpes/SEHN/PPEHDaniel DONZE, Fanny
TROUILLARD

DDTM 13: Sylvie GIRET

ARS DD 30 Jean-Michel VEAUTE

AFB DR Occitanie Vincent MARTY

AFEB DD 84: Marc LE BARON

CNR: Caroline CHEREIL DE LA RIVIERE, Sylvain REYNAUD, Mathieu
ROCLE

CNR DTRM: Romain BRUSSON, Agnes PARIZOTTO, Allande PESSANS
ACM EnvironnementFabrice JEANNEROD

Les objectifs de la réunion sont :
* Faire le bilan de la campagne 2017 des dragages réaliséa &R — Direction régionale
Rhéne-Méditerranée ;
* Présenter le programme prévisionnel 2018 des dragages @NBsdépartements 13, 30 et

84 :

* Présentation des fiches d'incidence par la CNR + obsemnsties services de I'Etat et
validation des fiches.
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Introduction de la DREAL Auvergne-Rhone-Alpes — P& police de I'eau et hydroélectricité

Bilan dragage 2017

Le service police de l'eau et hydroélectricité de la DREALvArgne-Rhone-Alpes deébute la

réunion par une présentation du bilan des opérations deagkagenées par la CNR au titre de
I'année 2017, soit 38 opérations validées par le servica gelice de I'eau dont deux dragages non
programmeés et un dragage dans le cadre de I'arrété intirepwéal d’approbation et d’autorisation

du 16 mars 2016 relatif aux mesures d’accompagnement déssalments partiels suisses et de
gestion sédimentaire du Haut-Rhone 2016/2026 (AFRVE

Concernant la DR Rhéne-Méditerranée, 11 fichesadyag ont été présentées et validées en 2017 :

Opération Programmée Volymgs dragués Volume§ dragués
(O/N) théoriques (m3) effectifs (m3)
Bassin virement Pontet (e} 15 000 15 442
Crenalds Grand Srone amontch 60000 26300
Déversoir de Roguemaure (@) 20 000 21200
Durance aval O 570 000 Travaux en cours
Embouquement de Barcarin (e} 35 000 49 800
Garage amont de Beaucaire (e} 15 000 19 085
Garage amont de Caderousse (e} 15 000
Garage aval de Beaucaire (e} 20 000 6 625
Passe a poissons de 'Ouveze (@] 5
Prise d'eau de l'écluse de Beaucajre (@) 10 000 7 823
Quais de Bollene et du poste RORO (e} 1 800 1879
Bassin amont siphon de la Gaffiere O (5 ans) 500 200
762 305 148 354

Volumes totaux

Tableau de synthése des volumes dragués en 20R7RhbPne-Méditerranée

Pour I'année 2017, la DREAL précise qu’elle ne dispose padidees de début d’intervention et de
fin de travaux des dragages de la passe a poidsdiBuvéze et du garage amont de Caderousse.

Bilan des contréles
Un contréle du chantier de dragage de la Durance aval a &étadfle 7 décembre 2017. Aucune
non-conformité n’a été constatée.

Bilan des dragages 2017 présenté par la CNR

Quai de Bolléne et du poste Roro

Dates de début et de fin des travaux : du 13 andr§ 2017

Volume dragué :1 879 m3 (1 800 m3 théorique).

Matériel utilisé : pelle sur ponton et restitution au Rh{mae clapage dans une fosse en amont des
groupes de l'usine au PK 186.750.
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Déversoir de Roguemaure (également appelé dévatediraderousse coté Rhone)

Dates de début et de fin des travaux : du 10 aurR0 juin 2017

Volume dragué : 21 200 m3 (20 000 m?3 théorique).

Matériel utilisé : pelle sur ponton avec restitution au Rédpar clapage dans une fosse au
PK 223.500.

Prise d’eau des Armeniers (opération programmeacb):

Dates de début et de fin des travaux : du 5 awdB2®17

Volume dragué : 529 m3 (théorique 1 500 m3).

Matériel utilisé : pelle sur ponton avec restitution au Rédpar clapage dans des fosses entre les
PK 225.000 a 225.500.

Garage amont d’Avignon (opération programmeée ern6201

Dates de début et de fin des travaux : du 7 décel2®it6 au 11 janvier 2017

Volume dragué : 21 075 m3 (20 000 m?3 théorique).

Matériel utilisé : drague aspiratrice avec restitutionRhone en amont des groupes de l'usine au
PK 234.000.

Garage aval de I'écluse d’Avignon (opération proamaée en 2016)

Dates de début et de fin des travaux : du 12 gari8er 2017

Volume dragué : 5 495 m3 (10 000 m3 théorique).

Matériel employé : drague aspiratrice avec restitutiomsda canal de fuite en aval des groupes de
I'usine au PK 239.600.

Bassin de virement du Pontet

Dates de début et de fin des travaux : du 20 juib&juillet 2017

Volume dragué : 15 442 m3 (15 000 m?3 théorique).

Matériel employé : drague aspiratrice avec restitutioRatne en amont des groupes de 'usine au
PK 235.050 en rive gauche.

Appontements des allées de I'Oulle (opération mragnée en 2016)

Dates de début et de fin des travaux : du 25 jamiet’ février 2017

Volume dragué : 2 211 m3 (1 500 m3 théorique).

Matériel employé : pelle sur ponton avec restitution au ihpar clapage dans une fosse au
PK 243.300.

Lorsqu’il a été constaté que le seuil de 2 000 m3 de sédimentsliseés allait étre dépassé, un
prélevement de sédiment pour analyse a été réal&Ejanvier 2017 et n'a révélé aucune pollution.

Passe a poissons de I'Ouvéze

Dates de début et de fin des travaux : du 16 dé\ater

Volume dragué : 10 a 15 ms.

Matériel employé : pelle mécanique terrestre et inteigantanuelle avec restitution au Rhéne au
droit de I'ouvrage.

Garage Amont de I'écluse de Beaucaire

Dates de début et de fin des travaux : du 27 jalle’ septembre 2017

Volume dragué : 19 085 m3 (20 000 m?3 théorique).

Matériel employé : drague aspiratrice avec regtitudu Rhone en amont de I'usine de Beaucaire.

Garage aval de I'écluse de Beaucaire

Dates de début et de fin des travaux : du 4 aptésdre 2017

Volume dragué : 6 625 m3 (20 000 m3 théorique).

Matériel employé : drague aspiratrice avec resvitudu Rhéne en aval de I'usine de Beaucaire.
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Prise d’eau de I'écluse de Beaucaire

Dates de début et de fin des travaux : du 31 falle9 aodt 2017

Volume dragué : 7 823 m 3 (10 000 m3 théorique).

Matériel employé : drague aspiratrice avec restitudu Rhoéne en amont de l'usine de Beaucaire.

Amont défluent, défluent, quais et Ségonnaux

Dates de début et de fin des travaux : du 27 juiBdaaot 2017

Volume dragué : 26 300 m3 (60 000 m?3 théorique).

Matériel employé : pelle sur ponton avec restitution au ithpar clapage dans une fosse au
PK 281.500.

Rampes a bateaux

Dates de début et de fin des travaux :du 5 décembre 2016 aar®@lj 2017 et du 19 au
28 septembre 2017

Volume dragué : 10 a 15 m3 par rampe.

Matériel employé : motopompe et tractopelle avec restuau Rhéne aux abords immeédiats de
'ouvrage.

Embouguement de Barcarn

Dates de début et de fin des travaux : Ytétrier au ¥ mars 2017

Volume dragué : 49 800 m3 (35 000 m?3 théorique).

Matériel utilisé : drague aspiratrice avec restitutau Rhéne en amont du bac de Barcarin.

La différence entre le volume théorique et le volume effextient dragué s’explique par un
dragage en sur-profondeur par I'entreprise. Cette derr@gpligue ce phénoméne par I'emploi de
matériel en test, un probléme de calage/lecture d’écheltela caractérisation des matériaux
mobilisés qui étaient non cohésifs voire tres fisid

Par suite, le volume supplémentaire dragué a adltengurée d’intervention.

Durance aval

Dates de début et de fin des travaux : en cours depuis le 18tjAD17 (fin programmée pour
le 2 mars 2018)

Volume dragué : au 19 février 2018, le volume ekast 530 000 m3 (570 000 m3 théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitutiorRadne dans une fosse au PK 248.200 et
pelle sur ponton avec restitution au Rhéne par clapage desigodses entre les PK 249.700 et
250.700.

La CNR indique que les stations de jussie arrachées étaditrdre de 100 m? alors que lors de la
derniere opération de dragage en 2011, elles étaient dérd’ae 10 hectares. Des facteurs
explicatifs a cette diminution trés importante de I'impktion de la jussie pourraient étre le dragage
de 2011 d’'une part, et une météo peu favorablecaeloppement de I'espéece d’autre part.

La CNR informe également que concernant les mesures delitérkl y a eu un seul dépassement
de classe depuis le début du dragage. Elle expligue ce dganren déplacement du point de rejet
vers la rive gauche.

Les mesures d’oxygene dissous et de températu/akent pas de probleme particulier.

L'AFB fait remarquer que les teneurs en oxygene dissousamimalement élevées (16 a 17 mg/l).
La CNR admet que ces valeurs I'ont également étonnée magisprgue ces mesures ont été
effectuées a l'aide de trois appareils étalonn@siet’ordre de grandeur était respecté a chagse fo
Enfin, la CNR indique que les différentes périodes de crugogt eu lieu ces derniers jours ont
tres peu impactées le déroulement du chantieri-ceftyant été arrété une seule journée.
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Programme prévisionnel des dragages 2018 pour lardction régionale RhéneMéditerranée
présenté par la CNR

Présentation de la liste des 9 opérations prévues duram&éa2018 sur les départements 13, 30 et
84 dans le cadre de l'arrété inter-préfectoral n° 20110004 portant autorisation au titre des
articles L.214-1 a 6 du code de I'environnement des opérsitibe dragage d’entretien sur le
domaine concédé du Rhdéne de la chute de Génissyrtli@r d’Arles :

Point de réglage d’Avignon

Siphon G2-G3

Barrage de Courtine

Confluence de la Ceze

Amont défluent, défluent, quais et ségonnauxliePdArles
Darse et acces au port de I’Ardoise

Darse et acces au port vedette CNR

330 ouvrages du réseau limnigraphigues du Bas¥kho
61 rampes a bateaux du Bas-Rhoéne

CoNoO~wNE

3 des opérations programmeées n’ont fait I'objet d’aucumeargiue particuliére de la part du service
instructeur et des services de I'Etat. Il s’agit de

* Siphon G2-G3

* Point de réglage d’Avignon

* Amont défluent, défluent, quais et ségonnaux — Pali d’Arles

Les fiches d’incidence dragage (FID) et la fiche d’incidene simplifiée correspondantes sont
donc validées, en accord avec les parties présentes

Les autres opérations sont détaillées par la CNR

61 rampes a bateaux du Bas-Rhoéne

Opération programmeée dans le cadre de I'entretisrodvrages.

Le volume de dragage est estimé a 5 m3 par rampe.

Les travaux se feront a I'aide d’'une pelle terrestre, peitplaibie, pelle manuelle ou motopompe
avec restitution a I'aval immédiat de I'ouvrage sauf posr deivrages avec conditions particulieres
de restitution.

Les principaux enjeux sont les suivants :

« suivant les cas, un ou plusieurs ouvrages sont implantésaanes Natura 2000 dont 4 le
sont au titre d’'une zone spéciale de conservation (mili¢luwiaux du Rhone, Rhéne aval,
la Céze et ses gorges et la Durance) et 3 au titre d’'une zon@tie{ion spéciale (marais de
I'lle Vieille et alentour, la Durance et Camargue)

« sites d’intérét écologique = suivant les cas, un ou plusieurrages sont implantés dans des
ZNIEFF 1 (9 zones recensées), des ZNIEFF 2 (8), un parc nhatégional, un site
RAMSAR, des réserves de la biosphere (2), des zones hunfi@¢£{ des zones a enjeux
forts (4) ;

« présence de plusieurs especes protégées piscicolesstifjloeis et faunistiques dont
notamment le castor et la loutre.

Cette fiche concerne I'entretien courant de ces ouvragpkmtés entre Viviers et Port-Saint-Louis,
soit sur les départements 07, 13, 26, 30 et 84, et ce dans uva gladiannuel de 3 ans du fait de
I'arrivée a terme de I'arrété inter-préfectoral n° 2011@00D4 au 18 mars 2021. Si la nécessité d’'un
dragage plus important se présentait, la CNR indique cu'déposerait une fiche d’incidence
spécifique.
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Ces opérations sont réalisables toute I'année.

La CNR prend acte de l'instruction en cours du projet d’APRBI'lle aux oiseaux et I6ne de
Touchelaze.

Concernant les remarques formulées par 'ARS, IR @ilique que :

« les curages des rampes a bateaux sont tres majoritaireaieat|faide d’'une motopompe
(en deux ans, une seule opération a nécessitéshtiton d’un tractopelle) ;

« les préconisations émises dans l'avis de I'hydrogéologudage du 7 octobre 2016 seront
prises en compte ;

« larampe n° 36 n'est plus entretenue ;

« les gestionnaires des champs captants, dont des ouvragésaesdg dans leur périmetre de
protection, seront avertis du démarrage des travaux eimmo¢eat le syndicat des eaux
Rhéne-Ventoux afin de coordonner I'arrét du champ capteat & début des travaux lors
du curage de la rampe n° 34 ;

« [|'ARS sera destinataire du planning d’intervention.

Enfin, afin de préserver les eaux de baignades, les travawxhge des rampes n° 23, 24 et 25 ne
devront pas étre réalisés durant la période estivale. @ettgiére recommandation est a intégrer
dans la fiche d’incidence.

La fiche d’incidence 61 rampes a bateaux du Bas-Rhé doit étre modifieée

330 ouvrages limnigraphiqgues du Bas-Rhone

Opération programmeée dans le cadre de I'entretsrodvrages.

Le volume de dragage est estimé a 1 m3 par rampe.

Les travaux se feront a I'aide d’'une pelle terrestre, peitplaibie, pelle manuelle ou motopompe
avec restitution a I'aval immédiat de I'ouvrage sauf pordeivrages avec conditions particulieres
de restitution.

Les principaux enjeux sont les suivants :

« suivant les cas, un ou plusieurs ouvrages sont implantésdaanes Natura 2000 dont 4 le
sont au titre d’'une zone spéciale de conservation (milidluwiaux du Rhéne, Rhéne aval,
la Céze et ses gorges et la Durance) et 3 au titre d’'une zon@tie{ion spéciale (marais de
I'lle Vieille et alentour, la Durance et Camargue)

« sites d'intérét écologique = suivant les cas, un ou plusieurrages sont implantés dans des
ZNIEFF 1 (9 zones recensées ), des ZNIEFF 2 (8), un parc hatégioonal, un site
RAMSAR, des réserves de la biosphere (2), des zones hunfi@¢®£{ des zones a enjeux
forts (4) ;

« présence de plusieurs especes protégées piscicolesstifioeis et faunistiques dont
notamment le castor et la loutre.

Cette fiche concerne I'entretien courant de ces ouvragpkmtes entre Viviers et Port-Saint-Louis,
soit sur les départements 07, 13, 26, 30 et 84, et ce dans uva gladiannuel de 3 ans du fait de
I'arrivé a terme de l'arrété inter-préfectoral n° 20110¥¥04 au 18 mars 2021. Si la nécessité d’'un
dragage plus important se présentait, la CNR indique eu'déposerait une fiche d’incidence
spécifique.

Ces opérations sont réalisables toute I'année.

La CNR prend acte de l'instruction en cours du projet dAPRBIle aux oiseaux et lI6ne de
Touchelaze.

Pour les ouvrages situés dans une zone Natura 2000, la CNe&tserfue les ouvrages
limnigraphiques ont été exclus des sites a forts enjeuxoganles, et n'ont donc pas de contraintes
calendaires. Elle rappelle le caractére ponctuel de cedygpration avec des impacts réduits et la
nécessité parfois de devoir intervenir rapidempnésiune crue.

Concernant les remarques formulées par 'ARS, IR @ilique que :
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« pour les ouvrages implantés dans le périmétre de protedtionchamp captant, I'avis d’'un
hydrogéologue a été demandé ;
« une note descriptive des travaux a réaliser sera fournie ARS avec lavis de
I’'hydrogéologue ;
« les prescriptions de l'arrété inter-préfectoral n° 20120004 du 11 mars 2011 seront
respectées dans tous les cas de figure ;
« les gestionnaires des champs captants, dont des ouvragéaesdg dans leur périmetre de
protection, seront avertis du démarrage des travaux
Enfin, I'incohérence entre le nombre d’ouvrage listés aevaire I'objet d’une étude spécifique (4)
et le nombre recensé notamment sur les documents cartaguaph(25) est une erreur dans la
rédaction de la fiche d’incidence. Le nombre effaxdt bien 25 ouvrages.

La fiche d’incidence 330 échelles limnigraphiquesulBas-Rhéne est validée

Confluence de la Céze
Opération programmeée dans le cadre de la non agjgravdes crues.
Le volume de dragage est estimé a 60 000 m3.
Les travaux se feront a I'aide d’'une drague aspiratrice awvecrestitution dans le Vieux-Rhéne en
aval du seuil de la Ceze ou dans le canal d'amenée au PK 21Bdu0des sédiments fins, et par
chargement de barges a clapet avec restitutionlddrisone entre les PK 223.200 et 224.600.
Les principaux enjeux sont les suivants :

« le site de dragage se situe dans les zones Natura 2000 «éae€C8es gorges », « Rhéne

aval » ;
« sites d'intérét écologique = dans trois ZNIEFF ENS et 2 zones humides ;
« présence de plusieurs especes protégees floristiquesicqies et faunistiques dont
notamment le castor et la loutre ;

« au cceur du périmeétre de protection de deux chaapiants.
La période d’intervention est annuelle pour la zone a dnagmeamont du profil 15 (zone des
matériaux grossiers) et de mi-juin a mi-mars pour la pariawal du profil 15 (zone des sédiments
fins). Le dragage aux abords immédiats de I'llot & sterneésdisé apres la fin de sa période de
reproduction.
Concernant le suivi de la turbidité, la CNR précise qu’il yiarbune mesure de référence prévue
dans le canal d’amenée si la restitution s’effed@mes celui-ci.
La CNR indique qu’un nouvel avis d’hydrogéologuét@ demandé.

La fiche d’incidence confluence de la Ceze est vddie

Darse et acces au port de I'Ardoise
Opération programmeée dans le cadre de I'entretsrodvrages.
Le volume de dragage est estimée a 50 000 m3.
Les travaux se feront a I'aide d’'une drague aspiratrice an@lpelle sur ponton avec barges a clapet
et une restitution dans le Vieux-Rhone entre les PK 213.9@1%.300 ou entre les PK 215.500 et
216.000.
Les principaux enjeux sont les suivants :

« le site de dragage se situe dans la zone Natuta2Bbone aval » ;

« sites d’intérét écologique = dans deux ZNIEFF 2 ENS ;

« présence de plusieurs espéces protégees pisatdamistiques dont le castor et la loutre.
Les travaux sont autorisés de janvier a fin mamiguin a décembre.
Sur la remarque concernant le plan d’échantillonnage déevmments sédimentaires, la CNR
indique qu’il n’y avait pas de matériaux dans let@a moment de la prise des échantillons.

La fiche d’incidence de la darse et acces au pored’Ardoise est validée
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Acceés et darse du port vedette CNR

Opération programmeée dans le cadre de I'entretsrodvrages.

Le volume de dragage est estimée a 20 000 m3.

Les travaux se feront a I'aide d’'une drague aspiratrice peaitimons ou d’'une pelle sur ponton
avec barges a clapet pour les matériaux grossiers pour gtiéutien dans tous les cas au
PK 239.400.

Les principaux enjeux sont les suivants :

« le site de dragage se situe dans la zone Natuta2Bhone aval » ;

« sites d’intérét écologique = dans une ZNIEFF 2NBEt une zone humide ;

« présence de plusieurs espéces protégees pisctdasistiques dont le castor et la loutre.
Les travaux sont autorisés de janvier a fin mars et mi-juireéechbre pour les sédiments fins et
toute I'année pour les matériaux grossiers.

Sur la remarque concernant le plan d’échantillonnage déevmments sédimentaires, la CNR
indique qu’il n’y avait pas de matériaux dans let@a moment de la prise des échantillons.

La fiche d’incidence de l'acces et la darse du poktedette CNR est validée

Barrage de Courtine

Opération programmeée dans le cadre de I'entretsrodvrages.

Le volume de dragage est estimée a 1 500 m3.

Les travaux se feront a I'aide d’une pelle terrestre ou abiiphavec reprise des matériaux par du
matériel fluvial pour une restitution au Rhéne dinesadre du dragage de la Durance aval.

Les principaux enjeux sont les suivants :

« le site de dragage se situe dans les zones Natura 2000 «dad2uiZSC) », « Rhone aval »
et « la Durance (ZPS) » ;

« sites d'intérét écologique = dans une ZNIEFF 1N2EFF 2 et une zone humide ;

« présence de plusieurs espéces protégées floristiquekgbes et faunistiques dont le castor
et la loutre.

Les travaux sont envisageables toute I'année.
Concernant les remarques émises par la policeeda,lla CNR indique que :

« pour la surface de roseliere impactée par les travaux, l@sr2Zdmpactés sont a rapprocher
des 37 000 mz? existants et préservés lors du deadmtp Durance aval ;

« pour le suivi de la turbidité, compte tenu que la restitutiams le milieu sera effectuée dans
le cadre du chantier de dragage de la Durance aval, les rseditarbidité pour ce chantier
sont recevables pour le dragage du barrage de Courtine,iVe swygene dissous et
température sera quant a lui fait a I'abord immiédiiachantier ;

« la grande Naiade et la petite Naiade présentes sur le sitmhpas des especes protégées en
région Provence-Alpes-Cote-d’Azur.

Par ailleurs, la CNR fait remarquer que le dragage du badadgeourtine n'a pas été intégré dans la
fiche d’incidence de la Durance aval du fait denf@oi de matériel spécifique pour son exécution.
Egalement, elle indigue gu’une station de jussie a été ififmtsur le lieu de lintervention et
gu’elle procédera a son arrachage suivant une procéduntigde a celle décrite dans la fiche
d’incidence Durance aval avec notamment I'utilisatie la méme zone de stockage.

Enfin, la CNR demande la possibilit¢ de commencer les trav@adundi 26 février 2018 afin de
pouvoir profiter des installations et du matériel déployéar le dragage de la Durance aval, requéte
pour laguelle la DREAL émet un avis favorable.

La fiche d’incidence du barrage de Courtine est vadiée
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Points divers

Concernant la campagne 2018, la DREAL fait remarquer qu’'véenion spécifique sera
probablement nécessaire pour 'opération de dragada Durance amont.

La CNR fait remarquer qu’il n’est pas toujours évident deiter les coordonnées des gestionnaires
des champs captants. LARS propose a la CNR de se rapproeHeuisd services pour obtenir ces
informations.

LARS informe les participants d’'un probléeme détecté il y aeljjue temps et qui monte en

puissance chaque année : les taux de fer et manganese dappéaalluviale du Rhoéne. Le fer et le

manganese étant caractéristigue du Rhone, il semblemiiagqethenalisation de ce dernier ait accru
le phénoméne au point que certains champs captants sonttésp&’ARS précise également

gu’une telle problématique ne doit pas étre négligigmeériterait une réflexion approfondie.

L'AFB indique qu’une étude globale serait a avoir sur la toefce de la Céze et notamment dans
le cadre d’'une articulation entre les opérations de dradagéfection du seuil et le rétablissement
de la continuité écologique, cette réflexion étant perg-@ avoir également dans le cadre du
renouvellement de la concession.

L'AFB informe les participants de la raréfaction des bivedvd’eau douce. Cette diminution des
individus de cette espéce a pris de telles proportions gie @erniere va probablement faire I'objet
d'un programme de protection. Par suite, il parait oppodammettre en place dés a présent un
programme de recensement de ces individus notamamenbyen de recherches ADNe.

La CNR répond qu’elle a demandé au laboratoire si de tellekerehes ADNe pouvaient étre
effectuées sur des préléevements de 2016.
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