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Compte-rendu de la réunion de programmation du 21 février 2018 concernant la campagne
de dragage 2018 de la Compagnie Nationale du Rhône sur les départements 13-30-84

Objet     : Campagne de dragage 2018
Date et lieu de la 
réunion :

DDT de Vaucluse le 21 février 2018

Personnes
présentes     :

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/SEHN/PPEH : Daniel DONZÉ, Fanny
TROUILLARD
DDTM 13 : Sylvie GIRET
ARS DD 30 : Jean-Michel VEAUTE
AFB DR Occitanie : Vincent MARTY
AFB DD 84 : Marc LE BARON
CNR : Caroline CHEREIL DE LA RIVIERE, Sylvain REYNAUD, Mathieu
ROCLE
CNR DTRM : Romain BRUSSON, Agnès PARIZOTTO, Allande PESSANS
ACM Environnement : Fabrice JEANNEROD

Les objectifs de la réunion sont :
• Faire le bilan de la campagne 2017 des dragages réalisés par la CNR – Direction régionale

Rhône-Méditerranée ;
• Présenter le programme prévisionnel 2018 des dragages CNR sur les départements 13, 30 et

84 ;
• Présentation des fiches d’incidence par la CNR + observations des services de l’État et

validation des fiches.
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Introduction de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – Pôle police de l’eau et hydroélectricité

Bilan dragage 2017
Le service police de l’eau et hydroélectricité de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes débute la
réunion par une présentation du bilan des opérations de dragage menées par la CNR au titre de
l’année 2017, soit 38 opérations validées par le service de la police de l’eau dont deux dragages non
programmés et un dragage dans le cadre de l’arrêté inter-préfectoral d’approbation et d’autorisation
du 16 mars 2016 relatif aux mesures d’accompagnement des abaissements partiels suisses et de
gestion sédimentaire du Haut-Rhône 2016/2026 (APAVER).

Concernant la DR Rhône-Méditerranée, 11 fiches dragages ont été présentées et validées en 2017 :

Tableau de synthèse des volumes dragués en 2017 – DR Rhône-Méditerranée

Pour l’année 2017, la DREAL précise qu’elle ne dispose pas des fiches de début d’intervention et de
fin de travaux des dragages de la passe à poissons de l’Ouvèze et du garage amont de Caderousse.

Bilan des contrôles
Un contrôle du chantier de dragage de la Durance aval a été effectué le 7 décembre 2017. Aucune
non-conformité n’a été constatée.

Bilan des dragages 2017 présenté par la CNR

Quai de Bollène et du poste Roro   :
Dates de début et de fin des travaux : du 13 au 16 mars 2017
Volume dragué :1 879 m³ (1 800 m³ théorique).
Matériel utilisé : pelle sur ponton et restitution au Rhônepar clapage dans une fosse en amont des
groupes de l’usine au PK 186.750.
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Opération

Bassin virement Pontet O

O

Déversoir de Roquemaure O

Durance aval O Travaux en cours

Embouquement de Barcarin O

Garage amont de Beaucaire O

Garage amont de Caderousse O

Garage aval de Beaucaire O

Passe à poissons de l’Ouvèze O 5

Prise d’eau de l’écluse de Beaucaire O

Quais de Bollène et du poste RORO O

Bassin amont siphon de la Gaffière O (5 ans) 500 200

Volumes totaux

Programmée 
(O/N)

Volumes dragués 
théoriques (m3)

Volumes dragués 
effectifs (m3)

15 000 15 442

Chenal du Grand Rhône amont du 
défluent et ségonnaux

60 000 26 300

20 000 21 200

570 000

35 000 49 800

15 000 19 085

15 000

20 000 6 625

10 000 7 823

1 800 1 879

762 305 148 354



Déversoir de Roquemaure (également appelé déversoir de Caderousse coté Rhône)   :
Dates de début et de fin des travaux : du 10 avril au 20 juin 2017
Volume dragué : 21 200 m³ (20 000 m³ théorique).
Matériel utilisé : pelle sur ponton avec restitution au Rhône par clapage dans une fosse au
PK 223.500.

Prise d’eau des Armeniers (opération programmée en 2016) :
Dates de début et de fin des travaux : du 5 au 13 avril 2017
Volume dragué : 529 m³ (théorique 1 500 m³).
Matériel utilisé : pelle sur ponton avec restitution au Rhône par clapage dans des fosses entre les
PK 225.000 à 225.500.

Garage amont d’Avignon (opération programmée en 2016) :
Dates de début et de fin des travaux : du 7 décembre 2016 au 11 janvier 2017
Volume dragué : 21 075 m³ (20 000 m³ théorique).
Matériel utilisé : drague aspiratrice avec restitution auRhône en amont des groupes de l’usine au
PK 234.000.

Garage aval de l’écluse d’Avignon (opération programmée en 2016) :
Dates de début et de fin des travaux : du 12 au 18 janvier 2017
Volume dragué : 5 495 m³ (10 000 m³ théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitution dans le canal de fuite en aval des groupes de
l’usine au PK 239.600.

Bassin de virement du Pontet :
Dates de début et de fin des travaux : du 20 juin au 18 juillet 2017
Volume dragué : 15 442 m³ (15 000 m³ théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitution auRhône en amont des groupes de l’usine au
PK 235.050 en rive gauche.

Appontements des allées de l’Oulle (opération programmée en 2016) :
Dates de début et de fin des travaux : du 25 janvier au 1er février 2017
Volume dragué : 2 211 m³ (1 500 m³ théorique).
Matériel employé : pelle sur ponton avec restitution au Rhône par clapage dans une fosse au
PK 243.300.
Lorsqu’il a été constaté que le seuil de 2 000 m³ de sédiments mobilisés allait être dépassé, un
prélèvement de sédiment pour analyse a été réalisé le 31 janvier 2017 et n’a révélé aucune pollution.

Passe à poissons de l’Ouvèze :
Dates de début et de fin des travaux : du 16 au 20 février
Volume dragué : 10 à 15 m³.
Matériel employé : pelle mécanique terrestre et intervention manuelle avec restitution au Rhône au
droit de l’ouvrage.

Garage Amont de l’écluse de Beaucaire :
Dates de début et de fin des travaux : du 27 juillet au 1er septembre 2017
Volume dragué : 19 085 m³ (20 000 m³ théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitution au Rhône en amont de l’usine de Beaucaire.

Garage aval de l’écluse de Beaucaire :
Dates de début et de fin des travaux : du 4 au 7 septembre 2017
Volume dragué : 6 625 m³ (20 000 m³ théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitution au Rhône en aval de l’usine de Beaucaire.
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Prise d’eau de l’écluse de Beaucaire :
Dates de début et de fin des travaux : du 31 juillet au 9 août 2017
Volume dragué : 7 823 m 3 (10 000 m³ théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitution au Rhône en amont de l’usine de Beaucaire.

Amont défluent, défluent, quais et Ségonnaux :
Dates de début et de fin des travaux : du 27 juin au 24 août 2017
Volume dragué : 26 300 m³ (60 000 m³ théorique).
Matériel employé : pelle sur ponton avec restitution au Rhône par clapage dans une fosse au
PK 281.500.

Rampes à bateaux   :
Dates de début et de fin des travaux :du 5 décembre 2016 au 23 janvier 2017 et du 19 au
28 septembre 2017
Volume dragué : 10 à 15 m³ par rampe.
Matériel employé : motopompe et tractopelle avec restitution au Rhône aux abords immédiats de
l’ouvrage.

Embouquement de Barcarin :
Dates de début et de fin des travaux : du 1er février au 1er mars 2017
Volume dragué : 49 800 m³ (35 000 m³ théorique).
Matériel utilisé : drague aspiratrice avec restitution au Rhône en amont du bac de Barcarin.
La différence entre le volume théorique et le volume effectivement dragué s’explique par un
dragage en sur-profondeur par l’entreprise. Cette dernière explique ce phénomène par l’emploi de
matériel en test, un problème de calage/lecture d’échelleset la caractérisation des matériaux
mobilisés qui étaient non cohésifs voire très fluides.
Par suite, le volume supplémentaire dragué a allongé la durée d’intervention.

Durance aval   :
Dates de début et de fin des travaux : en cours depuis le 18 juillet 2017 (fin programmée pour
le 2 mars 2018)
Volume dragué : au 19 février 2018, le volume extrait est 530 000 m³ (570 000 m³ théorique).
Matériel employé : drague aspiratrice avec restitution auRhône dans une fosse au PK 248.200 et
pelle sur ponton avec restitution au Rhône par clapage dans des fosses entre les PK 249.700 et
250.700.
La CNR indique que les stations de jussie arrachées étaient de l’ordre de 100 m² alors que lors de la
dernière opération de dragage en 2011, elles étaient de l’ordre de 10 hectares. Des facteurs
explicatifs à cette diminution très importante de l’implantation de la jussie pourraient être le dragage
de 2011 d’une part, et une météo peu favorable au développement de l’espèce d’autre part.
La CNR informe également que concernant les mesures de turbidité, il y a eu un seul dépassement
de classe depuis le début du dragage. Elle explique ce dernier par un déplacement du point de rejet
vers la rive gauche.
Les mesures d’oxygène dissous et de température ne révèlent pas de problème particulier.
L’AFB fait remarquer que les teneurs en oxygène dissous sontanormalement élevées (16 à 17 mg/l).
La CNR admet que ces valeurs l’ont également étonnée mais précise que ces mesures ont été
effectuées à l’aide de trois appareils étalonnés et que l’ordre de grandeur était respecté à chaque fois.
Enfin, la CNR indique que les différentes périodes de crues qui ont eu lieu ces derniers jours ont
très peu impactées le déroulement du chantier, celui-ci ayant été arrêté une seule journée.
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Programme prévisionnel des dragages 2018 pour la direction régionale Rhône  -  Méditerranée
présenté par la CNR

Présentation de la liste des 9 opérations prévues durant l’année 2018 sur les départements 13, 30 et
84 dans le cadre de l’arrêté inter-préfectoral n° 2011077-0004 portant autorisation au titre des
articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement des opérations de dragage d’entretien sur le
domaine concédé du Rhône de la chute de Génissiat au palier d’Arles :

1. Point de réglage d’Avignon
2. Siphon G2-G3
3. Barrage de Courtine
4. Confluence de la Cèze
5. Amont défluent, défluent, quais et ségonnaux – Palier d’Arles
6. Darse et accès au port de l’Ardoise
7. Darse et accès au port vedette CNR
8. 330 ouvrages du réseau limnigraphiques du Bas-Rhône
9. 61 rampes à bateaux du Bas-Rhône

3 des opérations programmées n’ont fait l’objet d’aucune remarque particulière de la part du service
instructeur et des services de l’État. Il s’agit de :

• Siphon G2-G3
• Point de réglage d’Avignon
• Amont défluent, défluent, quais et ségonnaux – Palier d’Arles

Les fiches d’incidence dragage (FID) et la fiche d’incidence simplifiée correspondantes sont
donc validées, en accord avec les parties présentes.

Les autres opérations sont détaillées par la CNR.

61 rampes à bateaux du Bas-Rhône
Opération programmée dans le cadre de l’entretien des ouvrages.
Le volume de dragage est estimé à 5 m³ par rampe.
Les travaux se feront à l’aide d’une pelle terrestre, pelle amphibie, pelle manuelle ou motopompe
avec restitution à l’aval immédiat de l’ouvrage sauf pour les ouvrages avec conditions particulières
de restitution.
Les principaux enjeux sont les suivants :

• suivant les cas, un ou plusieurs ouvrages sont implantés dans 7 zones Natura 2000 dont 4 le
sont au titre d’une zone spéciale de conservation (milieux alluviaux du Rhône, Rhône aval,
la Cèze et ses gorges et la Durance) et 3 au titre d’une zone de protection spéciale (marais de
l’île Vieille et alentour, la Durance et Camargue) ;

• sites d’intérêt écologique = suivant les cas, un ou plusieurs ouvrages sont implantés dans des
ZNIEFF 1 (9 zones recensées), des ZNIEFF 2 (8), un parc naturel régional, un site
RAMSAR, des réserves de la biosphère (2), des zones humides (15) et des zones à enjeux
forts (4) ;

• présence de plusieurs espèces protégées piscicoles, floristiques et faunistiques dont
notamment le castor et la loutre.

Cette fiche concerne l’entretien courant de ces ouvrages implantés entre Viviers et Port-Saint-Louis,
soit sur les départements 07, 13, 26, 30 et 84, et ce dans un cadre pluriannuel de 3 ans du fait de
l’arrivée à terme de l’arrêté inter-préfectoral n° 2011077-0004 au 18 mars 2021. Si la nécessité d’un
dragage plus important se présentait, la CNR indique qu’elle déposerait une fiche d’incidence
spécifique.
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Ces opérations sont réalisables toute l’année.
La CNR prend acte de l’instruction en cours du projet d’APPB de l’île aux oiseaux et lône de
Touchelaze.
Concernant les remarques formulées par l’ARS, la CNR indique que :

• les curages des rampes à bateaux sont très majoritairement fait à l’aide d’une motopompe
(en deux ans, une seule opération a nécessité l’utilisation d’un tractopelle) ;

• les préconisations émises dans l’avis de l’hydrogéologue en date du 7 octobre 2016 seront
prises en compte ;

• la rampe n° 36 n’est plus entretenue ;
• les gestionnaires des champs captants, dont des ouvrages sesituent dans leur périmètre de

protection, seront avertis du démarrage des travaux et notamment le syndicat des eaux
Rhône-Ventoux afin de coordonner l’arrêt du champ captant avec le début des travaux lors
du curage de la rampe n° 34 ;

• l’ARS sera destinataire du planning d’intervention.
Enfin, afin de préserver les eaux de baignades, les travaux de curage des rampes n° 23, 24 et 25 ne
devront pas être réalisés durant la période estivale. Cettedernière recommandation est à intégrer
dans la fiche d’incidence.

La fiche d’incidence 61 rampes à bateaux du Bas-Rhône doit être modifiée.

330 ouvrages limnigraphiques du Bas-Rhône
Opération programmée dans le cadre de l’entretien des ouvrages.
Le volume de dragage est estimé à 1 m³ par rampe.
Les travaux se feront à l’aide d’une pelle terrestre, pelle amphibie, pelle manuelle ou motopompe
avec restitution à l’aval immédiat de l’ouvrage sauf pour les ouvrages avec conditions particulières
de restitution.
Les principaux enjeux sont les suivants :

• suivant les cas, un ou plusieurs ouvrages sont implantés dans 7 zones Natura 2000 dont 4 le
sont au titre d’une zone spéciale de conservation (milieux alluviaux du Rhône, Rhône aval,
la Cèze et ses gorges et la Durance) et 3 au titre d’une zone de protection spéciale (marais de
l’île Vieille et alentour, la Durance et Camargue) ;

• sites d’intérêt écologique = suivant les cas, un ou plusieurs ouvrages sont implantés dans des
ZNIEFF 1 (9 zones recensées ), des ZNIEFF 2 (8), un parc naturel régional, un site
RAMSAR, des réserves de la biosphère (2), des zones humides (15) et des zones à enjeux
forts (4) ;

• présence de plusieurs espèces protégées piscicoles, floristiques et faunistiques dont
notamment le castor et la loutre.

Cette fiche concerne l’entretien courant de ces ouvrages implantés entre Viviers et Port-Saint-Louis,
soit sur les départements 07, 13, 26, 30 et 84, et ce dans un cadre pluriannuel de 3 ans du fait de
l’arrivé à terme de l’arrêté inter-préfectoral n° 2011077-0004 au 18 mars 2021. Si la nécessité d’un
dragage plus important se présentait, la CNR indique qu’elle déposerait une fiche d’incidence
spécifique.
Ces opérations sont réalisables toute l’année.
La CNR prend acte de l’instruction en cours du projet d’APPB de l’île aux oiseaux et lône de
Touchelaze.
Pour les ouvrages situés dans une zone Natura 2000, la CNR précise que les ouvrages
limnigraphiques ont été exclus des sites à forts enjeux écologiques, et n’ont donc pas de contraintes
calendaires. Elle rappelle le caractère ponctuel de ce typed’opération avec des impacts réduits et la
nécessité parfois de devoir intervenir rapidement après une crue.
Concernant les remarques formulées par l’ARS, la CNR indique que :
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• pour les ouvrages implantés dans le périmètre de protectiond’un champ captant, l’avis d’un
hydrogéologue a été demandé ;

• une note descriptive des travaux à réaliser sera fournie à l’ARS avec l’avis de
l’hydrogéologue ;

• les prescriptions de l’arrêté inter-préfectoral n° 2011077-0004 du 11 mars 2011 seront
respectées dans tous les cas de figure ;

• les gestionnaires des champs captants, dont des ouvrages sesituent dans leur périmètre de
protection, seront avertis du démarrage des travaux.

Enfin, l’incohérence entre le nombre d’ouvrage listés devant faire l’objet d’une étude spécifique (4)
et le nombre recensé notamment sur les documents cartographiques (25) est une erreur dans la
rédaction de la fiche d’incidence. Le nombre effectif est bien 25 ouvrages.

La fiche d’incidence 330 échelles limnigraphiques du Bas-Rhône est validée.

Confluence de la Cèze
Opération programmée dans le cadre de la non aggravation des crues.
Le volume de dragage est estimé à 60 000 m³.
Les travaux se feront à l’aide d’une drague aspiratrice avecune restitution dans le Vieux-Rhône en
aval du seuil de la Cèze ou dans le canal d’amenée au PK 213.500pour les sédiments fins, et par
chargement de barges à clapet avec restitution dans le Rhône entre les PK 223.200 et 224.600.
Les principaux enjeux sont les suivants :

• le site de dragage se situe dans les zones Natura 2000 « la Cèze et ses gorges », « Rhône
aval » ;

• sites d’intérêt écologique = dans trois ZNIEFF 2, 2 ENS et 2 zones humides ;
• présence de plusieurs espèces protégées floristiques, piscicoles et faunistiques dont

notamment le castor et la loutre ;
• au cœur du périmètre de protection de deux champs captants.

La période d’intervention est annuelle pour la zone à draguer en amont du profil 15 (zone des
matériaux grossiers) et de mi-juin à mi-mars pour la partie en aval du profil 15 (zone des sédiments
fins). Le dragage aux abords immédiats de l’îlot à sterne estréalisé après la fin de sa période de
reproduction.
Concernant le suivi de la turbidité, la CNR précise qu’il y a bien une mesure de référence prévue
dans le canal d’amenée si la restitution s’effectue dans celui-ci.
La CNR indique qu’un nouvel avis d’hydrogéologue a été demandé.

La fiche d’incidence confluence de la Cèze est validée.

Darse et accès au port de l’Ardoise
Opération programmée dans le cadre de l’entretien des ouvrages.
Le volume de dragage est estimée à 50 000 m³.
Les travaux se feront à l’aide d’une drague aspiratrice ou d’une pelle sur ponton avec barges à clapet
et une restitution dans le Vieux-Rhône entre les PK 213.900 et 215.300 ou entre les PK 215.500 et
216.000.
Les principaux enjeux sont les suivants :

• le site de dragage se situe dans la zone Natura 2000 « Rhône aval » ;
• sites d’intérêt écologique = dans deux ZNIEFF 2 et 2 ENS ;
• présence de plusieurs espèces protégées piscicoles et faunistiques dont le castor et la loutre.

Les travaux sont autorisés de janvier à fin mars et mi-juin à décembre.
Sur la remarque concernant le plan d’échantillonnage des prélèvements sédimentaires, la CNR
indique qu’il n’y avait pas de matériaux dans le port au moment de la prise des échantillons.

La fiche d’incidence de la darse et accès au port de l’Ardoise est validée.
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Accès et darse du port vedette CNR
Opération programmée dans le cadre de l’entretien des ouvrages.
Le volume de dragage est estimée à 20 000 m³.
Les travaux se feront à l’aide d’une drague aspiratrice pourles limons ou d’une pelle sur ponton
avec barges à clapet pour les matériaux grossiers pour une restitution dans tous les cas au
PK 239.400.
Les principaux enjeux sont les suivants :

• le site de dragage se situe dans la zone Natura 2000 « Rhône aval » ;
• sites d’intérêt écologique = dans une ZNIEFF 2, 1 ENS et une zone humide ;
• présence de plusieurs espèces protégées piscicoles et faunistiques dont le castor et la loutre.

Les travaux sont autorisés de janvier à fin mars et mi-juin à décembre pour les sédiments fins et
toute l’année pour les matériaux grossiers.
Sur la remarque concernant le plan d’échantillonnage des prélèvements sédimentaires, la CNR
indique qu’il n’y avait pas de matériaux dans le port au moment de la prise des échantillons.

La fiche d’incidence de l’accès et la darse du port vedette CNR est validée.

Barrage de Courtine
Opération programmée dans le cadre de l’entretien des ouvrages.
Le volume de dragage est estimée à 1 500 m³.
Les travaux se feront à l’aide d’une pelle terrestre ou amphibie avec reprise des matériaux par du
matériel fluvial pour une restitution au Rhône dans le cadre du dragage de la Durance aval.
Les principaux enjeux sont les suivants :

• le site de dragage se situe dans les zones Natura 2000 « la Durance (ZSC) », « Rhône aval »
et « la Durance (ZPS) » ;

• sites d’intérêt écologique = dans une ZNIEFF 1, 2 ZNIEFF 2 et une zone humide ;
• présence de plusieurs espèces protégées floristiques, piscicoles et faunistiques dont le castor

et la loutre.
Les travaux sont envisageables toute l’année.
Concernant les remarques émises par la police de l’eau, la CNR indique que :

• pour la surface de roselière impactée par les travaux, les 200 m² impactés sont à rapprocher
des 37 000 m² existants et préservés lors du dragage de la Durance aval ;

• pour le suivi de la turbidité, compte tenu que la restitutiondans le milieu sera effectuée dans
le cadre du chantier de dragage de la Durance aval, les mesures de turbidité pour ce chantier
sont recevables pour le dragage du barrage de Courtine, le suivi oxygène dissous et
température sera quant à lui fait à l’abord immédiat du chantier ;

• la grande Naïade et la petite Naïade présentes sur le site ne sont pas des espèces protégées en
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Par ailleurs, la CNR fait remarquer que le dragage du barragede Courtine n’a pas été intégré dans la
fiche d’incidence de la Durance aval du fait de l’emploi de matériel spécifique pour son exécution.
Egalement, elle indique qu’une station de jussie a été identifiée sur le lieu de l’intervention et
qu’elle procédera à son arrachage suivant une procédure identique à celle décrite dans la fiche
d’incidence Durance aval avec notamment l’utilisation de la même zone de stockage.
Enfin, la CNR demande la possibilité de commencer les travaux le lundi 26 février 2018 afin de
pouvoir profiter des installations et du matériel déployéspour le dragage de la Durance aval, requête
pour laquelle la DREAL émet un avis favorable.

La fiche d’incidence du barrage de Courtine est validée.
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Points divers

Concernant la campagne 2018, la DREAL fait remarquer qu’uneréunion spécifique sera
probablement nécessaire pour l’opération de dragage de la Durance amont.

La CNR fait remarquer qu’il n’est pas toujours évident de trouver les coordonnées des gestionnaires
des champs captants. L’ARS propose à la CNR de se rapprocher de leurs services pour obtenir ces
informations.

L’ARS informe les participants d’un problème détecté il y a quelque temps et qui monte en
puissance chaque année : les taux de fer et manganèse dans lanappe alluviale du Rhône. Le fer et le
manganèse étant caractéristique du Rhône, il semblerait que la chenalisation de ce dernier ait accru
le phénomène au point que certains champs captants sont impactés. L’ARS précise également
qu’une telle problématique ne doit pas être négligée et mériterait une réflexion approfondie.

L’AFB indique qu’une étude globale serait à avoir sur la confluence de la Cèze et notamment dans
le cadre d’une articulation entre les opérations de dragage, la réfection du seuil et le rétablissement
de la continuité écologique, cette réflexion étant peut-être à avoir également dans le cadre du
renouvellement de la concession.

L’AFB informe les participants de la raréfaction des bivalves d’eau douce. Cette diminution des
individus de cette espèce a pris de telles proportions que cette dernière va probablement faire l’objet
d’un programme de protection. Par suite, il paraît opportunde mettre en place dès à présent un
programme de recensement de ces individus notamment au moyen de recherches ADNe.
La CNR répond qu’elle a demandé au laboratoire si de telles recherches ADNe pouvaient être
effectuées sur des prélèvements de 2016.
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